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Abstrakt 
Tato práce je zaměřena na možnosti ochrany města Prahy, které bylo vybrané jako lokalita pro 
případovou studii, proti dlouhodobým výpadkům elektrické energie na většinovém území tohoto města 
(tzv. blackout). Práce se zabývá výběrem optimální varianty zdroje, který by bylo možno postavit v are-
álu výtopny Třeboradice a jeho připojením do distribuční soustavy města. Součástí této práce je nejen 
popis realizace, ale také výpočet a analýza ekonomické efektivnosti projektu. 
 
Abstract 
This work focuses on the options of protection of Prague, capital of the Czech Republic that was 
selected as the location for this case study, against blackouts over the majority of the city. The work 
addresses the selection of an optimal type of sources of electricity which could be built in premises of 
the heating plant Třeboradice and afterwards connected to the distribution system of the city. Further-
more this work is not only a description of such implementation, but also the calculation and analysis 
of feasibility study of the project is included. 
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Úvod 
Lidská společnost a všechny naše činnosti, nejen hospodářské, ale i každodenní běžné aktivity, jsou 
silně závislé na různých formách energií, zejména pak, v posledních několika dekádách na elektrické 
energii. S výpadky elektrické energie má pravděpodobně každý z nás zkušenost, ale délka takových 
poruch je poměrně krátká a příliš nás neomezuje. To, jak moc jsme ale závislí právě na elektrické ener-
gii, bychom poznali teprve až za několik hodin nebo dnů od výpadku dodávek elektřiny. Uváznout ve 
výtahu na několik hodin může být pak, ve srovnání například s nefunkčností elektrických plicních ven-
tilátorů, které jsou pro některé nemocné lidi životně důležité, pouze drobnou nepříjemností. Z tohoto 
důvodu musíme být schopni zajistit nepřerušované dodávky energie nejen za normálního provozu, ale 
také za krizových situací. Je nesmírně důležité brát bezpečné zásobování elektrickou energií jako klí-
čové, protože ostatní odvětví jsou na elektrické energie silně závislá. Bez ohledu na to, zda se jedná o 
zásobování plynem v zimních měsících nebo o zásobování pitnou vodou, bez elektrické energii se ne-
obejde ani jedno, ani druhé a podobných příkladů, co vše by bez elektrické energie nefungovalo, je 
mnohem více. 
Cíl práce 
Cílem této práce je zhodnotit dosavadní zkušenosti s blackouty (dlouhodobými nedodávkami elek-
trické energie) a jaká opatření společnost prozatím přijala. Dále pak ve vybrané lokalitě rozebrat stáva-
jící řešení problémů dlouhodobé nedodávky elektrické energie, problematiku kritické infrastruktury 
(KI) a jaké jsou její energetické nároky. Posoudit, jaké jsou možnosti zásobování KI v dané lokalitě 
stávající technologií, jaké jsou možnosti přechodu do ostrovního provozu a zda by bylo možné zvýšit 
bezpečnost provozu sítě výstavbou nového zdroje. Důležité je také uvážit, jaké jsou provozní možnosti 
případného nového zdroje a jaké jsou možnosti vyvedení výkonu. 
 
V případě, že ekonomika provozu zdroje pro řešení blackoutů ve vybrané oblasti nebude umožňovat 
výstavbu tohoto zdroje, bude v práci také probrána možnost financování z jiných zdrojů než pouze ze 
strany investora. 
  
 12 
1 Současné zkušenosti s blackoutem 
1.1 Vznik a rozvoj blackoutu 
1.1.1 Typický rozvoj blackoutu 
Úvodem této kapitoly je nutné popsat, co to vůbec blackout je. Blackout je rozpad elektrické sítě na 
velkém území, který vede k přerušení dodávek elektrické energie. Samotný blackout nevzniká náhle, 
ale jedná se o kaskádu poruch, které na sebe přímo navazují a jsou zapříčiněny počáteční událostí. 
V průběhu těchto kaskádových poruch v síti mohou být operátory přenosové soustavy nebo automati-
kou prováděny zásahy, jejichž účelem je obnovit stabilitu v síti a získat nad ní kontrolu. Pokud se ne-
podaří obnovit stabilitu sítě, končí kaskáda poruch jejím rozpadem a blackoutem. Pro zajištění spoleh-
livosti dodávek elektrické energie platí, že přenosová a distribuční síť se provozuje v souznění 
s kritériem N – 1, což znamená, že v případě poruchy či odstavení jednoho prvku soustavy může dojít 
pouze ke krátkodobému lokálnímu omezení spotřeby. Na základě tohoto kritéria se provádějí analýzy 
všech manipulací na přenosové soustavě, ještě před jejich uskutečněním. V současné době se kritérium 
N – 1 posouvá ještě dál a sítě se provozují v souladu s kritériem N – 2, až N – 31. V České republice se 
o provoz přenosové soustavy stará ČEPS a.s., která zároveň zajišťuje komunikaci s ostatními provozo-
vateli přenosových soustav zahraničních zemí, které jsou začleněny do propojené Evropské soustavy 
ENTSOE2. 
 
Přesto může nastat stav, kdy provoz sítě s kritériem N – 1 není možný. Taková situace pak vede k 
přetížení částí elektrizační soustavy a může vést k jejímu rozpadu a přechodu do provozu v ostrovním 
režimu, popřípadě se může rozvinout do celoplošného výpadku elektrické energie. Takovému stavu 
říkáme blackout.  
 
Provoz elektrizační soustavy v ostrovním režimu znamená, že část přenosové nebo distribuční sou-
stavy je odpojena od zbytku systému a je provozována odděleně. V tomto „ostrovu“ se nachází jeden 
či více zdrojů, které jsou propojeny a jejich řízení, v ideálním případě, probíhá na základě frekvenčního 
řízení.  Ostrovní provoz může postihnout malý region, část jednoho státu, ale do ostrovního režimu 
může přejít i několik států a může nastat mimořádně nebezpečná situace. Vhodným příkladem může 
být případ z roku 2006 (viz kapitolu 1.2.5 EU 2006). 
                                                          
1 Na základě odborného školení v rámci Letní univerzity ČEPS 2012 
2 European Network of Transmission System Operators for Electricity 
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S ohledem na to, že se přenosové sítě provozují dle kritéria N – 1, systém zůstává funkční i v případě 
ztráty přenosového vedení nebo jiného prvku přenosové soustavy nebo při výpadku elektrárny. I když 
výpadek významně neohrozí stabilitu sítě a její provoz, přesto dojde ke změně toků elektrické energie 
v síti, a ke zvýšení zatížení na jiných prvkách systému. Tato změna může vést k tepelnému efektu, který 
po určitém čase zvyšuje pravděpodobnost poruchy na dalších prvcích sítě. Pokud nejsou provedeny 
kroky k nápravě poměrů v přenosové síti, může dojít ke ztrátě dalších prvků systému a tím k dalšímu 
nárůstu zatížení na zbylých zařízeních sítě a začne se rozvíjet termální nestabilita. [1] 
 
Obrázek 1 - Rozvoj poruchy od počáteční události [1] 
Termální nestabilitu můžeme označit za pomalou kaskádu, protože časové úseky od počáteční udá-
losti po navazující poruchy se pohybují mezi minutami až hodinami. Pokud se v průběhu tohoto časo-
vého úseku nezvládne vrátit systém do stabilního stavu nebo pokud se objeví v síti další porucha, která 
nemusí souviset s počáteční událostí, přechází soustava do elektrické nestability. Elektrická nestabilita 
je charakterizována krátkými časovými úseky mezi milisekundami až po desítky sekund. Tyto časové 
úseky jsou natolik krátké, že na ně nemůže operátor stihnout zareagovat a soustava je odkázaná na 
automatické ochrany, elektrickou nestabilitu tedy označujeme jako rychlou kaskádu. [1] Celý obecný 
popis rozvoje poruch v síti, které mohou vést k blackoutu, můžeme vyjádřit pomocí logického sché-
matu, které je zobrazeno na obrázku 2. 
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Obrázek 2 - Schéma rozvoje nestabilního stavu 
Ve schématu je vidět, že zásah operátora je pouze v úrovni 1 u pomalé kaskády, to je z důvodu, že 
časové konstanty jsou dostatečně dlouhé, aby operátor mohl reagovat na odezvy ze sítě. V úrovni 2, kde 
jsou časové konstanty příliš krátké, fungují pouze automatické systémy.  
 
V následující kapitole 1.2 Zahraniční zkušenosti budou rozebrány skutečné události, které vedly 
k rozpadu sítě, případně k blackoutu. Všechny události mají obdobný scénář, který odpovídá v drobných 
úpravách obecnému popisu rozvoje blackoutu.  
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1.2 Zahraniční zkušenosti 
1.2.1 USA, 9. 11. 1965 
Událost začala přibližně v 17:16, jednalo se o největší výpadek elektrické energie, s jakým se jed-
notlivé státy USA do té doby setkaly. Přerušení dodávky elektrické energie trvalo od několika minut až 
po 13 hodin a postihlo přibližně 30 milionů lidí v USA a Canadě. [2] 
 
Blackout nastal z důvodu poruchy na vedení z rozvodny Beck. Výkon z oblasti kolem řeky Niagary 
byl vyveden pomocí pěti linek 230 kV směrem na sever, do Toronta. Dvě z těchto linek pak křižují řeku 
a směřují do Spojených států. V 17:16:11 odbavilo jedno z ochranných relé na jednom z vedení 230 kV 
a toto vedení bylo odpojeno. Výkon přenášený touto linkou začal být přenášen přes ostatní čtyři vedení, 
která začala být díky tomu přetížena. V důsledku toho došlo k odbavení ochran i na těchto vedeních a 
postupně byla odpojena. Další rozpojování vedení VVN navazovala na odpojení těchto pěti linek. Vý-
padek dodávky elektrické energie vznikl poruchou na jednom relé, které způsobilo odpojení první z pěti 
linek. Jednalo se o relé, které bylo instalováno v roce 1951, za účel zvýšení bezpečnosti systému, v roce 
1956 však toto relé selhalo při otvírání linky a způsobilo přerušení dodávek v Ontariu a New Yorku. 
V roce 1963 byly provedeny úpravy na zmíněném systému, pro zajištění větší bezpečnosti dodávek 
elektrické energie avšak tyto úpravy vedly k masivnímu blackoutu v roce 1965. Dodávky elektřiny 
v úplném rozsahu před havárií byly obnoveny po 13 hodinách. [2] 
1.2.2 USA, 13. 7. 1977 
Takřka totožnou oblast jako při výpadku roku 1965 postihl blackout i v roce 1977. Tentokrát za 
mohutný výpadek nemohla porucha na zařízení, ale přírodní vlivy.  Situace začala v 21:29, 13. července, 
kdy došlo k přerušení dodávky elektrické energie na severovýchodě Spojených Států, zejména v oblasti 
státu New York. Systém Con Edison se ocitl bez dodávky elektřiny a samotný nedosáhl stabilního stavu 
v provozu v ostrovním režimu, o šest minut později systém zkolaboval, bez proudu se ocitlo více jak 6 
milionů obyvatel [3].  
 
Ve večerních hodinách docházelo k poklesu spotřeby elektrické energie z denního maxima 7 264 
MW na 5 866 MW, systém byl řízen centrálně pomocí počítače, cílem počítače bylo provozovat systém 
v ekonomickém optimu. Systém Con Edison byl propojen s okolím pomocí čtyř linek, největší z nich 
směřovala na sever a propojovala Con Edison se severní částí státu New York. Vedení je pak vedeno 
po březích řeky Hudson a utváří tak koridor pěti linek 345 kV, které jsou propojeny do kabelového 
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vedení v oblasti Con Edison. V 20:37:17 udeřil blesk do stožáru, který nesl dvě linky 345 kV, propoju-
jící rozvodny Buchanan a Millwood. Přesto, že stožáry měly blesk uzemnit, došlo k přeskoku na linky 
vedení, ochrany zaznamenaly přepětí a došlo k odstavení linek a z důvodů nevhodného designu systému 
nedošlo k jeho opětovnému zapnutí. Výkon se začal přenášet jinými vedeními. V 20:55:53 udeřil druhý 
blesk do stožáru na dvoupotahovém vedení 345 kV mezi rozvodnami Millwood a Sprain Brook. Obě 
vedení byla odpojena díky přepěťovým ochranám a k jejich opětnému sepnutí již nedošlo. Operátor dal 
pokyn ke spuštění plynové turbíny v Narrows a v Astoria, plný výkon byl dosažen v 21:09. Další vedení 
v provozu signalizovala přetížení, operátor provedl v 21:22 neúspěšný pokus zapojit jednu z odpojených 
linek, ve 21:29 byla dosažena zátěž v oblasti Linden 1 170 MW, Con Edison system přechází do os-
trovního režimu, který se nepodařilo udržet. [3] Výsledkem byl blackout, který zasáhl stát New York, 
největší škody byly samozřejmě v samotném městě New York, k plné obnově dodávek elektrické ener-
gie došlo po více než 24 hodinách. V průběhu blackoutu bylo poškozeno vandalismem více jak 1 500 
obchodů, zadrženo za rabování a jinou kriminální činnost bylo více jak 3 000 lidí. Škody na majetku se 
pohybovaly v řádu několika set milionů USD. 
1.2.3 Aucklandská energetická krize 1998 
Zatím nejdelší výpadek v dodávkách elektrické energie. Město Auckland na Novém Zélandu je co 
do počtu obyvatel srovnatelné s hl. m. Prahou, jedná se o nejlidnatější město na Novém Zélandu. K vý-
padku došlo díky poruše na kabelových vedeních 110 kV, které zásobovaly město. Tato kabelová ve-
dení patří do distribuční sítě společnosti Mercury Energy. Výpadek trval od 20. února do 27. března 
1998, tedy 5 týdnů. Obnova dodávky po několika dnech nebyla úspěšná, díky tlaku vlády se práce 
neprováděly dostatečně kvalitně a podceňovaly se zkušební provozy opravených lokalit. Výsledkem 
byly opakované poruchy. Ekonomický dopad na město byl tak rozsáhlý, že je patrný ještě v dnešních 
dnech. Drobní živnostníci museli vyhlásit bankrot a začít podnikat znovu, velké společnosti přesunuly 
svá sídla do jiných měst [4]. Na základě této zkušenosti město Auckland vypracovalo krizový plán pro 
podobné události, tento plán byl použit v roce 2006. 
1.2.4 Itálie, USA 2003 
K výpadku došlo 27. – 28. září 2003, postižena byla celá Itálie, bez elektřiny se ocitlo 57 milionů 
obyvatel. Příčinou byl spadlý strom na přeshraniční vedení 380 kV mezi Itálií a Švýcarskem.  Operátoři 
snížili import do Itálie, aby odlehčili ostatní vedení. Tepelný přestup byl rychlejší a díky tomu byly 
odpojeny další tři přetížené linky 220 kV. Itálie ztratila synchronizaci se sítí UCTE3 a byla odpojena od 
                                                          
3 UCTE (Union for the Coordination of Electricity Transmission-association of TSOs in Western Europe) – dnes ENTSOE 
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zbytku Evropy, tím ustal veškerý import do Itálie. Italské elektrárny byly odpojeny od sítě, když frek-
vence poklesla na hodnotu 49, 720 – 48, 985 Hz. Díky tomu dále poklesla frekvence na hodnotu  
47, 5 Hz, v tu chvíli byly odpojeny zbylé pracující elektrárny od sítě. [1], výpadek trval 18 hodin. 
 
Northeast Blackout, který postihl severovýchodní území USA a Kanadu, ke kterému došlo 14. srpna 
2003.  Prvotní příčinou byl zkrat na vedení 345 kV, způsobený větvemi. Řešení tohoto zkratu nebylo 
zvládnuto, na tuto počáteční událost navazovalo odpojení několika linek 138 kV díky zemnímu spojení 
a kaskádové šíření poruch na vedeních ve státě New York a v samotném městě New Yorku [5]. Výpad-
kem bylo postiženo více jak 50 milionů obyvatel, 256 elektráren bylo vyřazeno z provozu, v samotném 
městě New Yorku bylo zaznamenáno na 3 000 požárů, zdvojnásobil se počet tísňových volání. Na  
grafu 1 jedna vidíme rychlý nárůst odstavených vedení a elektráren v průběhu prvních minut blackoutu. 
Zajímavé je také zvýšení úmrtnosti v té době, viz graf 2 [6]. 
 
Graf 1 - Počet odstavených vedení a elektráren [1] 
 
Graf 2 - Úmrtnost ve městě New Yorku, léto 2003 [7]  
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Na grafu 2 je zachycena denní úmrtnost v New York City v průběhu léta 2003. Zvýrazněný bod je 
datum 14. srpna, kdy došlo k blackoutu. Střední hodnota úmrtnosti v NYC se pohybuje na hodnotě  
150 úmrtí za den. Dne 14. srpna 2003 však vidíme prudký nárůst úmrtnosti s tím, že maxima je dosaženo 
dne 15. srpna, kdy je hodnota úmrtnosti 225. Díky obnovení dodávky elektrické energie vidíme pokles 
úmrtnosti k nominálním hodnotám. Ekonomická ztráta se pohybovala mezi 4 – 10 biliony dolarů. [1] 
 
Obrázek 3 - Noční záběr USA z ISAT GeoStar 45 
 
Obrázek 4 - Noční záběr Evropy ze satelitu 
 Na obrázku 3 je zakroužkovaná severovýchodní oblast USA, kde došlo k výpadku 14. srpna 
2003, a na obrázku 4 je zakroužkovaná oblast, kde došlo k výpadku 27. a 28. září 2003. Obě zakrouž-
kované oblasti za normálních okolností jasně září světly na nočních záběrech. 
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1.2.5 EU 2006 
4. 11. 2006 došlo k rozpadu propojené Evropské elektrizační soustavy (ENTSOE). Provoz byl roz-
dělen do několika oddělených ostrovů, kdy každý z nich měl různou frekvenci vůči ostatním ostrovům. 
Rozdělení sítě můžeme vidět na následujícím obrázku, kde oblast 1, západní část Evropy, měla velký 
nedostatek výkonu a frekvence v síti se ustálila na 49 Hz [8]. Oblast 2, střední a východní Evropa, byla 
na druhou stranu postižena přebytkem elektrické energie, která se vlivem přerušení klíčových vedení 
do západní části Evropy nemohla dostat ke spotřebitelům. Důsledek přebytku výroby vedl ke zvýšení 
frekvence v síti, která se ustálila na hodnotě 50,4 Hz [8]. Poslední oblast 3 měla také lehký nedostatek 
výroby a vlivem toho došlo ke snížení frekvence na hodnotu 49,8 Hz [8]. 
 
Obrázek 5 - Rozpad ENTSOE; 4. 11. 2006 [8] 
K rozvoji této situace nevedla žádná přírodní katastrofa, ale pouze špatná komunikace a nedodržení 
kritéria N – 1. Celá záležitost začala tím, že společnost Meyerwerft žádala o vypnutí linek 380 kV, které 
jsou vedeny přes řeku Emži. Důvod tohoto požadavku byl zapříčiněn vyplutím nové lodi Norwegian 
Pearl z doku společnosti Meyerwerft. Odpojení bylo naplánováno na 5. 11. 2006 v 1:00, ovšem tento 
termín byl v průběhu pátku změněn a byl odeslán požadavek na odpojení linek již 4. 11., a to ve 22:00. 
Společnost E.ON Netz naplánovala požadované manipulace a schválila odpojení linek o 3 hodiny dříve, 
ale o této skutečnosti informovala operátory Tennet a RWE příliš pozdě (4. 11. v 19:00 [8]). Díky to-
muto posunu zasáhlo odpojení linek 380 kV přes řeku Emži do naplánovaných opravárenských prací 
na jiných vedeních, které probíhaly ve večerních hodinách dne 4. 11. [9]. V průběhu večera byl silný 
vítr na severu Německa, což znamenalo vysokou dodávku elektřiny do Holandska [8]. Po vypnutí dvou 
linek 380 kV přes řeku Emži dochází k přetížení linky Landesbergen – Wehrendorf. Dispečer provádí 
manipulace na rozvodně Landesbergen, manipulace představuje propojení dvou přípojnic za účelem 
snížení přenášeného výkonu, efekt je ovšem opačný a dochází k zásahu ochran a odpojení vedení Lan-
desbergen – Wehrendorf [8]. Na odpojení této linky naváží ochrany na dalších linkách VVN ze severní 
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Evropy do jižní (bylo odpojeno více jak 30 linek VVN [8]). To vedlo k rozpadu v tehdejší době UCTE, 
dnes ENTSOE, a provozu této sítě ve třech velkých ostrovech. V západní části Evropy byli operátorem 
odpojeni velcí spotřebitelé, ale většina obyvatelstva Evropy tuto událost ani nezaznamenala. Podle [8] 
se bez elektrické energie ocitlo více jak 15 milionů domácností a výpadek představoval 16 000 MW 
(vzhledem k rozsahu a hustotě zalidnění Evropy dopadla celá záležitost ještě dobře).  V oblasti s nižší 
frekvencí sítě byla nastavena normální frekvence 50 Hz do 20 minut, v oblasti s nadbytkem výroby, a 
tedy vyšší frekvencí, bylo nutno odpojit několik linek z důvodů jejich přetížení, stabilizaci frekvence a 
její vrácení do normálu stěžovaly nekontrolovatelné zdroje rozprostřené v různých lokalitách (přede-
vším větrné elektrárny). K synchronizaci Evropské sítě došlo 38 minut po jejím rozpadu a normální stav 
ve všech evropských zemích byl nastaven do 2 hodin po destabilizaci systému [8].  Díky automatickým 
manipulacím v jednotlivých přenosových soustavách a manuálním zásahům operátorů, se Evropa vy-
hnula blackoutu, přesahujícímu jednotlivé státy [10].  
 
Pokud by v případě z roku 2006 nezafungovaly automatické ochrany tak, jak měly a nepodařilo by 
se ustálit frekvence v jednotlivých ostrovech, následovalo by další odpojování zdrojů díky poklesu frek-
vence, jako se tomu stalo v Itálii 28. září 2003, a Evropu by postihl blackout. Obrázek číslo 5 by v ta-
kovém případě byl celý černý. 
1.2.6 Východiska 
Každá situace, kdy dojde k nestandardnímu provozu sítě, se vyhodnocuje, zjišťuje se, proč k výji-
mečnému stavu došlo a jak se dá v budoucnu takové situaci předcházet. Pokud dojde k podobné udá-
losti, jako je jedna z popsaných v dřívějších kapitolách, tedy pokud dojde k blackoutu nebo rozpadu sítě 
do několika ostrovů, informuje se o této mimořádné situaci vláda dané země a další dotčené orgány 
státní správy a provozovatelů přenosové soustavy. S ohledem na rychlost vzniku takové události poten-
ciální nebezpečnosti a náročnosti nápravy se zprávy píší zpětně, kdy je dostatek času na podrobnou 
analýzu. Tyto zprávy jsou psány v chronologickém pořadí událostí a obsahují informaci o stavu přeno-
sové soustavy před havárií, o počáteční události, spouštěči havárie a následně popisují kaskádový po-
stup havárie, v jaké době došlo k odstavení jakého zařízení, zda manipulace prováděl operátor přeno-
sové soustavy nebo zda působily pouze automatické ochrany. V závěru takové zprávy je popis důsledků 
havárie a jaká mají být přijata opatření k zamezení opakování havárie. 
 
Kupříkladu po Aucklandské energetické krizi byla sepsána zpráva s názvem Auckland Power 
Supply Failure 1998 – The Report of the Ministerial Inquiry into the Auckland Power Supply Failure, 
která analyzovala příčiny a důsledky poruchy. V závěrech této zprávy jsou popsána řešení problémů, 
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které vedly ke krizové situaci. Jedním z navržených opatření bylo zlepšení monitorování 110 kV kabelů 
a lepší analýza jejich chování. Jako jedna z hlavních příčin havárie takového rozsahu je pak uváděno 
podcenění risk managementu a operačního plánování. Na základě této zprávy byla vydána doporučení 
společnosti Mercury-Energy Company4, mezi kterými byl i požadavek na vypracování nového risk as-
sessmentu. Auckland Council (městská rada) vypracovala podrobný scénář, jak postupovat v případě 
opakování obdobné havárie (byl použit v roce 2006).5 
 
V případě blackoutu v Itálii, ale i v USA v roce 2003 byly vyhodnoceny jako zásadní nedostatky 
chybějící odhady dynamiky soustavy a bezpečnost provozu v reálném čase. Dispečeři neměli včas in-
formace o tom, že soustava je v nestabilním stavu. Jako další zásadní nedostatky pak byly vyhodnoceny 
špatná komunikace a špatná připravenost na krizovou situaci. USA vydaly, prostřednictvím U.S. De-
partment of Energy, v květnu 2011 publikaci Strategic Plan. Jedná se o zeširoka pojatý dokument in-
formativního charakteru, jakým směrem se budou ubírat USA v otázkách energetiky. Z této publikace 
je zřejmé, že v oblasti výroby a přenosu elektrické energie se chce USA dále vyvíjet a používat nové 
technologie. Za tímto účelem bude investováno nejen do rozvoje systému, ale také do vědy spojené 
s přenosem elektrické energie. Jedním z hlavních cílů je modernizovat přenosovou síť. V současné době 
by měla končit jedna z prvních fází projektu, která znamená instalaci více jak 1 000 jednotek syn-
chrophasermetrů za účelem měření parametrů sítě v reálném časem. USA se chtějí také vydat cestou 
smartgrids, v tomto směru budou v první fázi instalovat 26 milionů „chytrých“ elektrických hodin.6 
 
Evropská Unie si je vědoma problematiky propojení přenosových soustav jednotlivých států, pro-
střednictvím ENTSOE klade důraz na dobrou komunikaci mezi provozovateli přenosových soustav 
jednotlivých členských zemí ENTSOE. Krize z roku 2006, kdy došlo k rozpadu Evropské propojené 
soustavy na tři ostrovy, vznikla z důvodů na špatné komunikace mezi provozovateli německé přenosové 
soustavy, pokud by nebyl komunikační problém, nemuselo k situaci vůbec dojít. Potíže v přenosu elek-
trické energie v jednom ze států se mohou rozšířit na další. S tím je spojeno to, že dopad na společnost 
a ekonomiku v případě havárie není lokalizován pouze na území, kde vznikla počáteční událost, která 
způsobila blackout. Tuto skutečnost si EU uvědomila právě po „European blackout 2006“, který je 
popsán v kapitole 1.2.5, přesto, že k samotnému blakoutu nedošlo, rozsah havárie a hlavně území, které 
bylo zasaženo, bylo velice dobrým příkladem, co se může stát. Jako demonstrace byla tato událost da-
leko přínosnější než blackout v roce 2003, který postihl Itálii, protože ten byl jasně lokalizován pouze 
                                                          
4 Novozélandská distribuční společnost 
5 Na základě korespondence s Dominic Hutching; Written Communications Team; Auckland Council 
6 U.S. Department of Energy, MAY 2011; Strategic Plan 
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na území Itálie a nerozšířil se na další území. Na základě toho je elektrické infrastruktuře a její funkci-
onalitě i v kritických okamžicích přikládána velká váha v programu European Union Critical In-
frastructure Protection. Po události v roce 2006 se jasně ukázalo, jak je Evropská propojená soustava 
křehká a jak málo stačí k dosažení její nestability. Evropská unie tedy podniká kroky k dosažení stabil-
nější přenosové sítě, ale faktem zůstává, že energetické koncepce členských států a otázka zabezpeče-
nosti přenosu elektrické energie zůstává plně v dikci jednotlivých států. [11] Na základě takových po-
ruch přijímají úřady a státy opatření, která jsou zahrnuta v energetických koncepcích jednotlivých států, 
energetických koncepcích jednotlivých měst, energetických zákonech a vyhláškách, zejména pak o 
kvalitě a spolehlivosti dodávky a v kodexech pro správce přenosových a distribučních sítí. 
1.3 ČR a blackout 
1.3.1 Energetický zákon 
V České republice z pohledu energetiky je zásadní zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), 
který byl schválen 28. 11. 2000 a v účinnost vešel 1. 1. 2001. V tomto zákoně jsou zakotveny především 
pojmy jako spolehlivost a kvalita dodávky. Výrobce elektřiny je mimo jiné povinen, dle § 23 oddílu 2 
písmeno m), za účelem zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrizační soustavy, při předchá-
zení stavu nouze a při stavech nouze a za podmínek stanovených Pravidly provozování přenosové sou-
stavy nebo Pravidly provozování distribuční soustavy, na pokyn provozovatele přenosové soustavy 
nebo provozovatele distribuční soustavy, nabízet provozně a obchodně nevyužité výrobní kapacity. 
Dále definuje stav nouze, který dle § 54, odstavce 1, je stavem, který vznikl v elektrizační soustavě 
v důsledku 
živelních událostí, 
opatření státních orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, 
havárií nebo kumulace poruch na zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny, 
smogové situace podle zvláštních předpisů, 
teroristického činu, 
nevyrovnané bilance elektrizační soustavy nebo její části, 
přenosu poruchy ze zahraniční elektrizační soustavy, nebo 
je-li ohrožena fyzická bezpečnost nebo ochrana osob 
a způsobuje významný a náhlý nedostatek elektřiny nebo ohrožení celistvosti elektrizační soustavy, její 
bezpečnosti a spolehlivosti provozu na celém území státu, vymezeném území nebo jeho části. Pro území 
celého státu vyhlašuje a ukončuje stav nouze provozovatel přenosové soustavy a pro vymezené území 
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spadá tato povinnost na provozovatele distribuční soustavy. Další vyhláška, která se zabývá kvalitou 
dodávky elektrické energie, je vyhláška 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb 
v elektroenergetice. Definuje pojem nedodávky elektrické energie a dalších pojmů, zejména v § 2 a  
§ 3. Věnuje se také stanovení standardů dodávek elektrické energie a dalších podpůrných služeb. 
1.3.2 Státní energetická koncepce 
Další spis, který se věnuje problematice spolehlivosti a kvality dodávky elektrické energie, ale nejen 
tomu, je energetická koncepce ČR. Obecně můžeme říci, že stát vydává energetickou koncepci ČR, 
která zohledňuje budoucí vývoj energetiky v ČR. Jednak vývoj a výstavbu nových zdrojů, složení ener-
getického mixu, jednak přenos elektrické energie a její distribuci, ale zabývá se také odhadovaným vý-
vojem spotřeby elektrické energie v České republice a schopnost zásoby palivem zvolených zdrojů 
elektrické energie. Elektroenergetika je pouze jednou z několika částí energetické koncepce ČR, další 
části jsou zaměřeny na plynárenství a přepravu a zpracování ropy, výrobu a dodávku tepla, dopravu, 
energetickou účinnost, výzkum, vývoj, inovace a školství, energetické strojírenství a průmysl, vnější 
energetická politika a mezinárodní vazby v energetice. Musíme si uvědomit, že jednotlivá odvětví ener-
getiky na sebe velice úzce navazují a jsou spojena se všemi oblastmi života, kultury a hodnotami národa.  
  segmenty zásobování, které mohou vypadnout 
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Elektřina                           
Plyn                           
Teplo                           
Ropné produkty                           
Voda                           
Potravinářství                           
Zdrav. péče                           
Doprava                           
Komunikace                           
Bankovnictví                           
Nouzové služby                           
Veřejná správa                           
Odpady                           
Tabulka 1 - Závislosti segmentů7 [12] 
                                                          
7 Převzato z: KRITICKÁ INFRASTRUKTURA V OBLASTI ELEKTROENERGETIKY: ANALÝZA A ZPRACOVÁNÍ 
SCÉNÁŘE PRO ŘEŠENÍ DLOUHODOBÉHO VÝPADKU NAPÁJENÍ HL. M. PRAHY ELEKTŘINOU (TOTÁLNÍ 
NEBO ČÁSTEČNÝ BLACK-OUT) 
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V tabulce 1 můžeme vidět, jaké segmenty jsou na sobě navzájem závislé, červeně označená pole 
znázorňují, že daný segment nebude funkční. Je zřejmé, že z oblasti energetiky má elektroenergetika 
zásadní význam, protože výpadek tohoto segmentu znamená nefunkčnost nebo omezenou funkčnost 
všech dalších oblastí našeho zásobovacího, komunikačního a bankovního řetězce. Z toho důvodu je 
elektroenergetice věnován velký zřetel i v energetické koncepci.  
V oblasti bezpečnosti je kladen důraz na to, aby Česká republika měla přinejmenším lehce přebyt-
kovou bilanci elektrické energie, jednak z důvodu, že sousední státy budou mít bilanci nedostatkovou, 
jednak proto, že energetická koncepce se připravuje jako jakási vize na několik desítek let dopředu a lze 
jen velice obtížně určit přesný růst spotřeby s ohledem na možný technický pokrok v nějaké oblasti 
lidské činnosti, který nebyl očekáván a jehož důsledek bude nárůst energetické náročnosti. Dále se také 
jedná o strategickou záležitost, s předpokladem, že při nedostatku ropných produktů by se část dopravy 
přesunula na železniční tratě a vzrostla by spotřeba elektrické energie v závislosti na zvýšení používání 
kolejové trakce. [13] Mimo to se energetická koncepce ČR zabývá také zvýšením bezpečnosti, spoleh-
livosti a energetické odolnosti přenosové a distribuční sítě. Mezi hlavní cíle patří: [13] 
Zabezpečit výkonově přebytkovou výrobní bilanci založenou na diverzifikovaném palivovém mixu 
s maximálním využitím disponibilních tuzemských primárních zdrojů.  
Zabezpečit vysokou bezpečnost, spolehlivost a energetickou odolnost prostřednictvím vhodné ve-
likosti a struktury rezervních kapacit, zásobníků energie a kapacit přenosové a distribučních sítí.  
Zabezpečit rozvoj systémů a nástrojů řízení elektrizační soustavy účinně využívající jak nové tech-
nologie v oblasti distribučních systémů (inteligentní sítě), tak i rozšiřující se regionální spolupráci v 
oblasti řízení soustav a posílení rezerv. Podporovat rozvoj distribuovaných i centralizovaných systémů 
akumulace (přečerpávací vodní elektrárny, elektroakumulace a další).  
Prosazovat rychlou a plnou integraci energetických trhů ve střední Evropě a rozvoj tržních mecha-
nismů usnadňujících přístupy na trh i změny dodavatele při současné přiměřené kontrole tržních rizik. 
Zajistit otevřené a vysoce konkurenční prostředí s účinnou kontrolou tržní dominance a zneužívání trhu. 
Zajistit tržní prostředí na evropském trhu s elektřinou s minimálním rozsahem tržních deformací. 
Udržet a dále posilovat vysokou tranzitní schopnost sítí a otevřenost energetiky ČR, zajistit trvalé 
plnění spolehlivostních kritérií a přiměřenost budoucím potřebám přenosu.  
S ohledem na strategický význam energetického sektoru ponechat nadále společnost ČEPS, a. s. ve 
výhradním vlastnictví státu a zachovat dominantní vliv státu ve společnosti ČEZ, a. s.  
Zajistit územní ochranu ploch a koridorů veřejné infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů 
prostřednictvím nástrojů územního plánování.  
Velice důležitým prvkem, z hlediska bezpečnosti přenosu elektrické energie je rozvoj přenosové 
soustavy. Cílem je zajistit bezpečnost přenosové sítě a zvýšit její přenosovou kapacitu, s ohledem na 
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transevropský tranzit, a to zejména ve směru sever – jih. Bytelnost sítě má zvýšit především výstavba 
nových prvků, jako jsou rozvodny a vedení a dále obnova stávajících prvků. Opět z pohledu bezpečnosti 
je důležité zejména odstranit úzká místa při tranzitu ve směru sever-jih a implementace technologií 
řízení spolehlivosti, tedy technologie pro dynamické řízení toků a monitorování. [13] 
 
Další částí je pak zvýšit odolnost distribuční sítě. Mezi hlavní cíle patří zajistit schopnost provozu 
distribučních sítí v ostrovních režimech. Přechod do ostrovních provozů a jejich udržení je závislé na 
podpůrných službách systémových elektráren, které jsou vykupovány společností ČEPS, a. s., s ohle-
dem na kodex přenosové soustavy. Tyto systémové elektrárny jsou povinně vybaveny systémem pro 
provoz v ostrovním režimu (ROP – regulátor ostrovního provozu). Systém ROP je velice důležitý pro 
distribuční soustavy, které jsou povinně vybaveny systémovými a lokálními automatickými frekvenč-
ními odlehčovači (systémy SAFO a LAFO), protože bez regulátoru ostrovního provozu by nebylo 
možné dlouhodobě provoz ostrova udržet. Je důležité zohlednit také výkonovou bilanci možně vznik-
lých ostrovů, protože ostrovní provoz je možné dlouhodobě udržet pouze v případě, že bilance mezi 
spotřebou a výrobou je v rovnováze. Pokud by nebylo možné dlouhodobě udržet ostrovní provoz, je 
zásadní, pro rychlou obnovu systému, udržet systémové zdroje v provozu na vlastní spotřebu, kdy je 
možné tyto zdroje rychlo zapojit do obnovených částí přenosových a distribučních sítí. Pokud elektrárny 
nejsou schopny najet do provozu na vlastní spotřebu, měly by být vybaveny systémem, který umožňuje 
najet elektrárnu do provozu z nulového napětí, bez nutnosti podat napětí z jiného zdroje, takovému 
spuštění se říká start ze tmy (black start) 
 
Na základě dříve zmíněných dokumentů připravují města ČR své vlastní energetické koncepce, 
krizové plány a plány obnovy. Zejména důležitý je požadavek, který vyplývá z aktualizované Státní 
energetické koncepce, na dopracování územních energetických koncepcí tak, aby zajišťovaly alespoň 
pro větší města nezbytné dodávky energie v ostrovních provozech a rychlou a účinnou reakci v přípa-
dech rozsáhlých poruch nebo přírodních katastrof.8 
 
  
                                                          
8 aktualizovaná Státní energetická koncepce přijatá dne 8. 11. 2012 
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1.4 Připravenost vybraných měst ČR 
Jednotlivá města České republiky by měla dle zákona č. 406/2000 Sb., ze dne 25. 10. 2000, zpra-
covávat územní energetické koncepce. Územní energetická koncepce by měla hodnotit, v jakém stavu 
se daná oblast nachází, jaké jsou vize do budoucna, s jakým nárůstem spotřeby se počítá a kam se bude 
celá energetika daného města ubírat. Energetické koncepce vybraných měst ČR byly povětšinou tvo-
řeny kolem roku 2003–2005, s ohledem na to, že ani státní energetická koncepce ČR, která byla přijata 
v té době (2004), nekladla nijak zásadní důraz na posilování odolnosti soustavy proti blackoutu a příliš 
nerozebírala důležitost ostrovních provozů distribučních sítí, nebyla tato problematika obsažena ani 
v územních energetických koncepcích jednotlivých měst. S ohledem na aktualizovanou státní energe-
tickou koncepci z roku 2012, která se touto problematikou již částečně zabývá, reagují na tuto skuteč-
nost i jednotlivá větší města České republiky. Energetické koncepce měst se postupně aktualizují a do-
plňují se o problematiku posílení distribučních sítí na svých územích, zásobováním města nebo jeho 
částí z nouzových zdrojů, přechodem města na ostrovní provoz, či přesným výčtem prvků kritické in-
frastruktury a jejich energetické náročnosti. Dále se tvoří manuály pro městská zastupitelstva a jejich 
úředníky, jak postupovat ve stavu nouze a jak minimalizovat následky stavu nouze. Zářným příkladem 
může být město České Budějovice. 
1.4.1 České Budějovice 
České Budějovice jsou vybaveny zařízením, umožňujícím přechod do ostrovního provozu čistírny 
odpadních vod. Tento projekt byl zpracován v rámci výzkumného projektu 2A-1TP1/065, za podpory 
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Výzkumný projekt byl pak realizován právě na čističce odpad-
ních vod v Českých Budějovicích (České Budějovice ČEVAK, a. s.), kde byl 15. 9. 2011 představen a 
odzkoušen. Systém funguje tak, že v případě poruchy elektrizační sítě, která napájí čistírnu odpadních 
vod, dojde k odpojení čistírny od sítě, ta se připojí do uzavřené sítě, která je propojená s bioplynovou 
stanicí, schopnou zásobovat čistírnu odpadních vod elektrickou energií. S ohledem na energetickou ná-
ročnost distribuce pitné vody po městě a čistění odpadních vod je nezbytné, aby systém v případě pře-
chodu na ostrovní provoz odpojil zařízení, která nejsou nezbytně nutná pro chod čistírny. Tím dojde ke 
snížení energetické náročnosti při zachování funkčnosti. Výhodou celého systému je, že bioplynová 
stanice využívá jako palivo čistírenský bioplyn, tím pádem je toto řešení zcela nezávislé na dodávkách 
z okolí a je možné, v případě déle trvajících výpadků, jej dlouhodobě provozovat. Výsledkem toho je, 
že v případě blackoutu by v Českých Budějovicích fungoval rozvod pitné vody a odvod odpadních vod. 
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Toto řešení by navíc mohlo být propojeno i se zaváděním tzv. smart grids. Pomocí „chytrých“ mě-
řáků by bylo možné odpojovat v domácnostech zařízení, která ve stavu nouze nejsou nezbytná, tím by 
se snížila energetická náročnost nouzového provozu, zároveň s tím by bylo velkou výhodou, že by ne-
bylo nutné provádět vějířovité vypínání jednotlivých městských částí. Nevýhodou jsou značné investice 
do vybudování takové infrastruktury, která by to umožnila, popřípadě vývoj nových spotřebičů, které 
by mohly být takto ovládány. 
 
Levnější variantou je vypracovat vypínací plán, kdy jsou vždy na určitou dob, např. 2 hodiny, podle 
tohoto plánu odpojeny od sítě určité městské části, zatímco ostatní jsou připojeny. Výhodou je jedno-
duchá a levná realizace, ale blackout se pohybuje ve vějíři po městě. Při odpojení pouze části spotřebičů 
by mohlo být připojeno v omezené míře celé město. 
1.4.2 Plzeň 
Město Plzeň je v případě blackoutu naprosto soběstačné a je připraveno pro provoz v ostrovním 
režimu. Město má také aktualizovanou energetickou koncepci, ve které se v případě stavu nouze počítá 
s ostrovním provozem, který byl v roce 2001 ve městě odzkoušen. Na území města Plzeň je instalovaný 
výkon 254 MW, který je poskytován Plzeňskou teplárenskou, a. s. a Plzeňskou energetikou, a. s. Obě 
zařízení jsou vybavena pro provoz v ostrovním režimu, který by probíhal na napěťové hladině 110 kV. 
Navíc zdroj Plzeňské teplárenské, a. s. byl v roce 2012 osazen zařízením, které umožňuje najet teplárnu 
ze tmy (black start). [14] Tento zdroj je schopen dodat do sítě 100 MW a může podat napětí zdroji 
Plzeňské energetiky, a. s..  S ohledem na to, že maximální spotřeba města se pohybuje kolem 160 MW, 
má Plzeň zcela vyřešenou otázku schopnosti ostrovního provozu. 
1.4.3 Praha 
Město Praha přijalo dokument Územní energetická koncepce hlavního města Prahy usnesením 
Rady HLMP č. 0248 ze dne 1. 3. 2005. Tato koncepce se nijak podrobně nezabývá energetickým za-
bezpečením města, to je důvod, proč se Magistrát hlavního města Prahy rozhodl pro aktualizaci Územní 
energetické koncepce. První etapa této aktualizace byla dokončena koncem roku 2013 a na ní by měla 
navazovat další činnost. Hlavním zaměřením aktualizace je právě řešení energetické zabezpečenosti 
hlavního města.  
 
Tato otázka je značně složitá s ohledem na hustotu osídlení města a na fakt, že na území Prahy se 
de facto nevyskytují významné zdroje, instalovaný elektrický výkon těchto zdrojů je 163 MW. Vý-
znamný podíl na tomto výkonu má Teplárna Malešice (2 x 55 MW) a Teplárna Michle (1 x 6 MW). Je 
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zřejmé, že tyto zdroje jsou silně závislé na ročním období, respektive na aktuální spotřebě tepla, tudíž 
v letních měsících nelze uvažovat o využití těchto zdrojů pro řešení krizové situace. I v případě, že by 
se dalo uvažovat o možnosti využití celkového instalovaného výkonu 163 MW pro řešení krizové situ-
ace, byl by tento výkon nedostačující. Navíc mluvíme o instalovaném výkonu, ale dosažitelný výkon 
z těchto zdrojů se pohybuje pouze kolem 50 MW.  
 
Na základě zákona č. 432/2010 Sb., o kritériích kritické infrastruktury, byly v Praze vytipovány 
objekty, které splňují tato kritéria. Výsledkem tohoto šetření je, že energetické nároky na kritickou in-
frastrukturu v HLMP se pohybují kolem 30 % celkového odebíraného výkonu. Z toho vyplývá, že Praha 
se musí zaměřit na studii realizovatelnosti provozu v ostrovním režimu, s tím, že ostrov by byl napájen 
jinými zdroji, které se vyskytují především na území Středočeského kraje. Za tímto účelem je zpraco-
vávána aktualizace současné energetické koncepce. Je také vysoce pravděpodobné, že hlavní město 
Praha bude podporovat výstavbu nových zdrojů na území města a v jeho blízkosti. Tyto zdroje by měly 
být schopné startu ze tmy a provozu v ostrovním režimu. Mohlo by se s nimi počítat i pro podání napětí 
systémovým elektrárnám na území Středočeského kraje, jako EMĚ I a II, které budou schopny alespoň 
částečně obnovit dodávky elektrické energie v Praze. 
 
Praha se připravuje na případ blackoutu i aktivně. Dne 26. 2. 2014 proběhlo v hlavním městě cvi-
čení, jak by magistrát, záchranné sbory, provozovatel distribuční soustavy a další složky IZS zvládly 
možný blackout v metropoli. Doba od vzniku události po připojení všech odběrných míst znovu k síti 
trvala přibližně 45 hodin. V průběhu cvičení se zjistily případné nedostatky v komunikaci mezi jednot-
livými složkami, které by se podílely na likvidaci takové události. Dále se určily lokality, které by měly 
problém se zásobováním pitnou vodou. Bez potíží by bylo přibližně půl milionu lidí, kde není třeba 
vodu čerpat. Dalších cca 700 tisíc obyvatel města by velice brzy byly bez dodávek pitné vody. Straš-
nické krematorium by nebylo schopno provozovat chladicí zařízení ani provádět kremace, problém by 
také nastal v zásobování teplem, pokud by došlo k blackoutu v zimním období.  
 
Oficiální zpráva o průběhu a závěrech cvičení budou k dispozici na konci května 2014 a nebyly 
tedy dostupné při tvorbě této práce. Předběžné výsledky cvičení nicméně ukázaly, že případný velký 
výpadek v dodávkách elektrické energie je město schopno zvládnout, nicméně cvičení nesimulovalo 
poškození přenosové, případně distribuční sítě nebo rozsáhlé výpadky na straně výrobců elektrické 
energie. V takovém případě by nebylo možné podat napětí Praze v tak krátkém časovém úseku.  
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1.5 Doslov I 
Z výše uvedeného vyplývá, že energetická bezpečnost, zejména bezpečnost zásobování elektrickou 
energií (viz. Tabulka 1 – Závislosti segmentů), je klíčová pro chod naší společnosti. Energetickou bez-
pečnost můžeme chápat jako zajištění kontinuity v dodávkách energie, zejména tedy elektrické, za úče-
lem zajištění ochrany životů lidí, jejich majetku, ochraně životního prostředí a v neposlední řadě ochraně 
zájmu státu. Jak je patrné z kapitoly 1.2 Zahraniční zkušenosti, krizová situace v důsledku nedodávky 
elektrické energie může nastat velice snadno, vyznačuje se rychlým šířením a postihuje velké oblasti. 
Takové případy pak znamenají ohrožení společnosti jako takové. Velice důležitým prvkem je také to, 
že obnovou dodávek elektřiny sice končí stav nouze, ale ekonomický dopad může přetrvávat i několik 
let po katastrově, viz kapitola 1.2.3 Aucklandská energetická krize 1998. Je tedy nezbytné, abychom se 
touto problematikou zabývali nejen na státní úrovni, ale díky propojené Evropské soustavě také na me-
zinárodní úrovni a snažili se nalézt taková řešení, která budou předcházet vzniku krizových situací nebo 
je při jejich vzniku minimalizovat. Česká republika se této problematice již začala věnovat, jednak tu 
máme řešení, která se již realizovala, tu máme projekty, které jsou řešeny. 
 
S ohledem na závažnost problematiky řešení ztráty napájení hlavního města Prahy a na fakt, že toto 
město má největší hustotu osídlení v ČR, budu se dále věnovat problematice blackoutu právě v tomto 
městě. V následující kapitole blíže představím současný stav elektroenergetiky na území HLMP, způ-
sob výběru kritické infrastruktury a možnosti řešení obnovy napětí v pražské distribuční síti. 
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2 Kritická infrastruktura v Praze 
2.1 Co je kritická infrastruktura  
Z tabulky 1 – Závislost segmentů jasně vyplývá, že zásobování elektrickou energií je klíčové pro 
všechna další odvětví lidské činnosti a že v případě omezených dodávek elektrické energie hrozí snížení 
nejen ekonomické efektivnosti, ale i k ohrožení majetku a především lidského zdraví a životů. Z tohoto 
důvodu je nezbytné věnovat se především problematice zásobování elektrickou energií, a to nejen řešit 
opatření, jak krizovým situacím předcházet, ale také, pokud již nastanou, jak postupovat během jejich 
zvládání.  
 
Pro zvládání krizových scénářů hrají klíčovou roli některé prvky systému, jejichž omezená nebo 
úplná nefunkčnost by znamenala zvýšené nebezpečí pro určité oblasti. Takovým prvkům systému ří-
káme kritická infrastruktura (KI). Přesnou definici bychom mohli vyjádřit takto: „Kritická infrastruktura 
jsou fyzické, kybernetické a organizační (obslužné) systémy, které jsou nutné pro zajištění ochrany ži-
votů a zdraví lidí a majetku, minimálního chodu ekonomiky a správy státu.“ [15] Je tedy zásadní ve 
vybrané oblasti, v tomto případě na území hlavního města Prahy, určit prvky kritické infrastruktury a 
provést odhad jejich energetické náročnosti. Na základě takového odhadu může být pak zpracován kri-
zový plán a plán obnovy. 
2.1.1 Kritická infrastruktura na území Prahy 
Hlavní město Praha má zpracované dva základní dokumenty, na základě kterých by byly řešeny 
havárie a krizové situace. Jsou to Havarijní plán hl. m. Prahy a Krizový plán hl. m. Prahy. Havarijní 
plán je určen především pro řešení havarijních události, které narušují běžný život ve městě, ale dotýká 
se i nouzového přežití obyvatelstva na území Prahy. Z pohledu nouzového zabezpečení obyvatelstva je 
klíčové zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod. Celý tento segment je silně závislý na 
zásobování elektrickou energií, energeticky náročná není pouze úprava pitné vody, ale také přeprava 
pitné a odpadní vody, která je zajištěna pomocí čerpadel. Výpadek dodávek elektrické energie by prak-
ticky okamžitě znamenal odstavení těchto čerpadel a omezení dodávek pitné vody, která by po omeze-
nou dobu byla dostupná ještě v místech, kde její distribuce probíhá z vodojemů (distribuce pomocí 
gravitační energie). Nouzové zajištění zásobování pitnou vodou je možné dle rozsahu havárie pomocí 
cisteren s pitnou vodou, provizorním vodovodem či přepojením vodovodního řadu na funkční větev. 
Jednotlivé prvky, které jsou zapojeny do distribuce a úpravy pitné a odpadní vody můžeme označit za 
prvky kritické infrastruktury. 
 31 
Druhý materiál, který byl zmíněn, je Krizový plán hl. m. Prahy. Jeho zpracovatelem je Hasičský 
záchranný sbor hl. m. Prahy, a to dle zákona 240/2000 Sb. Předmětem Krizového plánu je zejména 
obnova dodávek elektrické energie, zejména pak zajistit chod kritické infrastruktury. Kritická in-
frastruktura a související pojmy jsou definovány právě v zákoně č. 240/2000 Sb., § 2, písmeno g, h a i,  
pro účely tohoto zákona se rozumí: 
 
kritickou infrastrukturou prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, 
jehož narušení funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu35), zabezpečení základních život-
ních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu,  
evropskou kritickou infrastrukturou kritická infrastruktura na území České republiky, jejíž narušení 
by mělo závažný dopad i na další členský stát Evropské unie,  
prvkem kritické infrastruktury zejména stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná infrastruktura36), 
určené podle průřezových a odvětvových kritérií; je-li prvek kritické infrastruktury součástí evropské 
kritické infrastruktury, považuje se za prvek evropské kritické infrastruktury, 
 
Narušení kritické infrastruktury by pak mělo zásadní dopad na narušení potřeb obyvatelstva. 
Nicméně definice, která byla stanovena v již zmíněném zákoně, je poněkud vágní a nechává značný 
prostor pro vytváření rozličných kritérií hodnocení. Tato kritéria byla proto stanovena a zakotvena do 
nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury. Kritéria v této le-
gislativě se dělí na průřezová a odvětvová. Průřezová kritéria posuzují závažnost vlivu narušení prvku 
KI na obecné parametry, jako je zdraví osob, ekonomický dopad atp., zatímco odvětvová kritéria posu-
zují dopad na jednotlivá odvětví naší činnosti, jako je vodohospodářství, zdravotnictví, doprava, ener-
getika atp. Nejpodstatnější průřezová kritéria, která jsou obsažena v § 1, písmena a-c jsou: 
 
oběti s mezní hodnotou více než 250 mrtvých nebo více než 2 500 osob s následnou hospitalizací 
po dobu delší než 24 hodin, 
ekonomický dopad s mezní hodnotou hospodářské ztráty státu vyšší než 0,5 % hrubého domácího 
produktu, nebo 
dopadu na veřejnost s mezní hodnotou rozsáhlého omezení poskytování nezbytných služeb nebo 
jiného závažného zásahu do každodenního života postihujícího více než 125 000 osob. 
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V současné době se stávající seznam prvků KI na území Prahy přepracovává, aby odpovídal naří-
zení vlády 432/2010 Sb., s ohledem na hustotu zalidnění na území hlavního města a fakt, že na tomto 
území sídlí státní správa, lze předpokládat rozšíření seznamu KI o další objekty, mezi které v současné 
chvíli patří zejména: 
 
 bezpečnostní sbory a složky integrovaného záchranného systému 
 ozbrojené síly 
 zdravotní a sociální zařízení 
 prvky zásobování pitnou vodou 
2.1.2 Současný stav v Praze 
Ze současného seznamu KI a odhadů energetické náročnosti jednotlivých prvků vyplývá, že ener-
getické potřeby se pohybují kolem 30 % nominální energetické náročnosti Prahy. S ohledem na skuteč-
nost, že maximální spotřeba se v zimních měsících pohybuje kolem 1 200 MW a v letních měsících 
klesá na hodnoty kolem 875 MW, znamená energetická náročnost KI v závislosti na ročním období 360 
– 263 MW. [4] Nicméně oněch potřebných 30% zatížení pro KI naroste díky tomu, že nelze vytvořit 
čisté trasy pouze a jen k subjektům (prvkům) KI. Ve většině případů napájíme na tom samém vedení i 
jiné odběratele. Při přípravě na blackout bylo zjištěno, že místo 300 MW pro KI je potřeba dodat celkem 
asi 520 MW. 
 
Na území Prahy se nachází několik zdrojů o celkovém instalovaném výkonu 163 MW. [4] Tyto 
zdroje jsou z většiny teplárny a jejich výroba je tedy přímo závislá na aktuální spotřebě tepla, to zna-
mená, že v letních měsících takové zdroje nijak nepřispějí k celkové bezpečnosti. Největším zdrojem je 
teplárna Malešice (TMA), s instalovaným výkonem 2 x 55 MW, výkon je vyveden na hladině 110 kV 
do rozvodny Malešice. Z technických důvodů nicméně není možné provozovat obě turbíny současně 
na plný výkon. Z toho důvodu je nutné uvažovat pouze 55 MW skutečných.9 Praha tedy není schopná 
zajistit vlastními zdroji spotřebu KI a bylo by nutné zajistit její napájení ze Středočeského kraje. V úvahu 
připadají výrobny Štěchovice, Slapy, Kamýk, Vrané, Malešice, EMĚ I a II, PE Kaučuk, Kladno. Tyto 
zdroje by byly schopny v zimních měsících dodat až 770 MW a zajistit provoz ostrovu Prahy na hladině 
110 kV. [12] 
  
                                                          
9 Na základě konzultace s Ing. Jiřím Hradeckým, PREdistribuce, a. s. 
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2.2 Nový zdroj pro Prahu 
Z předchozí kapitoly je patrné, že spotřeba města nemůže být zajištěna ze zdrojů na jeho území a 
bylo by nutné provozovat ostrov na hladině 110 kV, do kterého by pracovaly již dříve zmíněné elek-
trárny a teplárny. S ohledem na to se v současné době uvažuje o výstavbě nového zdroje na území 
hlavního města Prahy. Jedním z hlavních hráčů je společnost PRE. Prvním záměrem byla výstavba 
špičkového plynového zdroje v lokalitě sever (Čimice a okolí). Tato lokalita byla zamítnutá místními 
obyvateli. Jako další lokalita, která připadá v úvahu je areál výtopny Třeboradice. Toto místo se nachází 
v rozumné vzdálenosti od hustšího osídlení, pro výstavbu je dobře dostupné a je vybavené rozvodnou 
Třeboradice, do které je vyveden výkon z EMĚ pomocí vedení 907 a 909. Napěťová hladina 110 kV, 
přízvisko „těžké stovky“. Díky rekonstrukci rozvodny vznikne v areálu dostatek místa pro výstavbu 
nového zdroje a v rámci rekonstrukce rozvodny se bude již uvažovat s připojením nového zdroje do 
této rozvodny na napěťové hladině 110 kV, uvažovaná velikost zdroje je kolem 50 MW. Na přiložené 
mapě je zobrazena lokalita výtopny Třeboradice. 
 
 
Obrázek 6 - Lokalita výtopny Třeboradice 
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Obrázek 7 - Letecký snímek výtopny Třeboradice (pohled od rozvodny) 
2.2.1 Distribuční možnosti elektrárny Třeboradice 
Je několik možností, jak by se dala elektrárna Třeboradice využít pro provoz v síti. První možnost 
je provoz ve špičkovém výkonu, za normálního provozu sítě. S ohledem na vývoj cen za emisní povo-
lenky, ceny hnědého a černého uhlí na burze a ceny za plyn se nedá uvažovat s nějakým pološpičkovým 
provozem, protože takový by nebyl ekonomicky udržitelný. V případě havárie by bylo možné využít 
tuto elektrárnu jako nouzový zdroj, to by znamenalo, že by musel být vybaven a certifikován pro provoz 
v ostrovním režimu a možnost black start.  
 
Jako záložní zdroj by mohly Třeboradice fungovat následovně. První způsob je, že by přes rozvodnu 
Třeboradice byly schopny podat napětí elektrárně Mělník, která by mohla naběhnout a začít pracovat 
do ostrova Prahy na hladině 110 kV, opět přes rozvodnu Třeboradice a Praha sever. Druhou možností 
je pak vyvedení výkonu pomocí vedení 904 a 903 do rozvodny Letňany a dále pak do Malešic až na 
Pražačku, tedy de facto až do centra města (možnost vyvedení dál na rozvodny Sever a Střed). Vzdále-
nost vedení na rozvodnu Pražačka je cca 20 km. Pokud bychom uvažovali vedení z Třeboradic na Pra-
žačku, bylo by možné zásobovat prvky KI a udržet dodávky pitné vody v Letňanech a Malešicích, dále 
obsloužit dopravní podnik (zajistit evakuaci osob z metra atp.), zásobit teplárnu Malešice, TV vysílač 
na Žižkově, nemocnici Bulovka a nemocnici Vinohrady, Florenc (např. budovu České spořitelny). Po-
kud bychom vyvedli výkon až na TR Střed, mohli bychom zásobit i ČNB.10 
 
                                                          
10 Na základě konzultace s Ing. Jiřím Hradeckým, PREdistribuce, a. s. 
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Obrázek 8 - Schéma vyvedení výkonu z EZ Třeboradice s výkony 
 
V oblasti, která by mohla být pokryta zásobováním elektrickou energií z EZ Třeboradice (EZT), tak 
jak je naznačeno ve schématu výše, spadají prvky, uvedené v následující tabulce. Tyto odběry jsou 
s velkou pravděpodobností zařazeny mezi prvky KI a v případě nouze by měly být přednostně zásobo-
vány elektrickou energií. V tabulce Tabulka 2 - Vývody KI v uzlech Letňany, Malešice, Pražačka jsou 
také uvedeny jejich odběry, rozvodny, na jaké jsou napojeny a celkem všechny uzly.  
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MW
Letňany DPM 0,8
Letňany DPM 0,76
Letňany Vodárna 1,88 3,44
Malešice DPM 0,76
Malešice Vodárna 0,39
Malešice DP 0,45
Malešice DP 1,43
Malešice DPM 0,36
Malešice Teplárna Malešice 0,27
Malešice Ústřední telekomunikační budova 2,86
Malešice DP 4,48 11
Pražačka TV vysílač 0,67
Pražačka DPM 2,4
Pražačka DP 1,97
Pražačka Florenc + centrum 2,36
Pražačka DPM 7,3
Pražačka Nemocnice Bulovka 7,41
Pražačka ČD 10,08
Pražačka Nemocnice Vinohrady 1,83
Pražačka DP 1,22 35,24
49,68
uzel 110/22 kV
celkem  
Tabulka 2 - Vývody KI v uzlech Letňany, Malešice, Pražačka11 
2.3 Doslov II 
Z předcházející části je nejdůležitější zjištění, že hlavní město Praha nemá dostatek výrobních ka-
pacit na pokrytí energetické náročnosti prvků KI, která se pohybuje kolem 30 % celkové spotřeby města 
v daném období, tedy mezi 263–360 MW. Na území hlavního města jsou zdroje schopné pokrýt pouze 
malou část této spotřeby a bylo by lepší s nimi uvažovat jako se zdroji pro podání napětí systémovým 
elektrárnám na území středních Čech. S ohledem na to, že jsou vypracované plány pro ostrovní provoz 
Prahy na hladině 110 kV, který by byl zásoben právě z elektráren ve středních Čechách, je to rozumné 
řešení.  
 
Důležité je také zjištění, že Praha počítá s podporou výstavby nového zdroje na území města. Zatím 
je aktuální plynová elektrárna s pravděpodobným umístěním v areálu výtopny Třeboradice, nicméně 
město uvažuje o výstavbě celkem až 3 podobných zdrojů, rozmístěných kolem města a jejich využití 
jako špičkových a záložních zdrojů. V lokalitě výtopny Třeboradice je možné uvažovat dvě varianty 
havarijního provozu. Jednak jako zdroje, který je po vedení číslo 907 a 909, alias těžkých stovkách, 
                                                          
11 Na základě konzultace s Ing. Jiřím Hradeckým, PREdistribuce, a. s. 
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z rozvodny Třeboradice schopen podat napětí elektrárně Mělník, jednak jako zdroje, který by byl scho-
pen vyvést výkon z lokality Třeboradic až na TR Pražačka. Zdroj by byl tedy použitelný i v případě 
přerušení vedení směrem na Mělník. V závislosti na velikosti zdroje by bylo možné pokračovat z TR 
Pražačka dále na TR Sever a TR Střed. S ohledem na plánovanou velikost zdroje kolem 50 MW a na 
energetickou náročnost KI v lokalitách Letňany, Malešice a Pražačka, nemá v takovém případě cenu 
uvažovat vyvedení výkonu dál. 
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3 Studie proveditelnosti 
3.1 Popis lokality a požadavky na zdroj 
Jako vhodnou lokalitu pro výstavbu nového zdroje pro Prahu můžeme tedy označit areál výtopny 
Třeboradice. Především díky distribučním možnostem je to velice vhodné místo. Výkon by bylo z are-
álu možné vyvést prakticky až do centra města a na druhé straně by bylo možné z této lokality podat 
napětí do elektrárny Mělník, pro možnost obnovy přenosové soustavy. Dále se budu věnovat přesněj-
šímu popisu lokality, především se zaměřím na některé nezbytné inženýrské sítě a také jaké zdroje, 
z pohledu technologie, by bylo možné v lokalitě vybudovat. Samozřejmě by se studií na samotný zdroj 
jako takový, měla vzniknout i studie pro vlastní vyvedení výkonu – jak dispečersky postupovat, mož-
nosti přírůstku zatížení MW/min, regulace U/Q, chování sítě apod. Takové studie by mohlo připravit 
např. EGÚ Brno. 
 
Pozemek určený k výstavbě nového zdroje je ve vlastnictví společnosti PREdistribuce, a. s. a na-
chází se v areálu výtopny Třeboradice, která je ve vlastnictví společnosti Pražská teplárenská, a. s. Po-
zemek je přístupný prostřednictvím komunikací uvnitř areálu výtopny, samotný areál je pak dobře pří-
stupný pomocí komunikace Za tratí. Jedná se o udržovanou širokou komunikaci, v případě manipulace 
s rozměrným nákladem na této komunikaci je možné provést její dočasnou uzavírku a zajistit objízdnou 
trasu, vedenou přes městkou část Třeboradice-Čakovice. Silnice Za tratí je pak napojena na ulici Kos-
telecká, která je již přímo propojena s rychlostní komunikací E55. Vzdálenost, kterou je třeba ujet ze 
sjezdu z komunikace E55 do areálu výtopny Třeboradice, je 2, 8 km.  Další výhodou této lokality je to, 
že výtopna Třeboradice má zavedeny všechny inženýrské sítě, které lze využít i pro novou technologii. 
Je možné tedy využít vodovodní a kanalizační přípojku a kabelové tunely. Prostor pro nový zdroj 
vznikne rekonstrukcí stávající venkovní rozvodny, která se v areálu nachází a v jejímž prostoru bude 
možné vyvést výkon z elektrárny. Další výhodou této lokality je, že pro potřeby výtopny je do areálu 
přiveden vysokotlaký plynovod a je zde vybudována výměníková stanice. Tento plynovod by bylo 
možné využít také k provozu plynové elektrárny. Poslední aspekt této lokality, který je nutné vzít v po-
taz, je prostor, který je možné v této lokalitě zastavět, celková plocha zástavby nesmí překročit  
3 500 m2.  
 
Do výše popsaného prostoru je nutné vybrat optimální variantu zdroje, který bude navíc splňovat 
následující požadavky: 
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 možnost najíždění a snižování výkonu v průběhu celého dne (změna výkonu i několikrát v prů-
běhu dne) 
 možnost rychlého startu z nulového výkonu na maximální do 15 minut, pro zajištění služby 
MZ15+ 
 možnost black startu a ostrovního provozu 
 minimální zátěž životního prostředí, minimalizace nutnosti dopravy paliva pro elektrárnu a tím 
snížení hlukové zátěže okolí (nutnost brát ohled na nově postavené nedaleké sídliště s velkým 
počtem mladých rodin s dětmi), dále je nutné snížit emise škodlivých látek vznikajících spalo-
váním paliva vypuštěných do ovzduší (oblast výtopny není nijak hustě zabydlena, nicméně v lo-
kalitě převládá západo-severozápadní vítr, v tomto směru od výtopny leží právě zmíněné nové 
sídliště a další hustá zástavba městské části Praha-Čakovice) s ohledem na to je nutné minima-
lizovat škodlivé emise, které by byly hnány na zástavbu 
 zařízení by mělo být flexibilní pro zvládání provozních stavů, které mohou vzniknout v průběhu 
jeho předpokládané životnosti 
 zdroj se musí vejít na pozemek 
3.2 Výběr optimálního zdroje 
Jako možné typy zdrojů, které v lokalitě připadají v úvahu, jsou: 
 elektrárna na biomasu, jakožto zástupce obnovitelných zdrojů 
 uhelná elektrárna 
 SMR (Small Modular Reactor), jako zástupce jaderných zdrojů 
 elektrárna na mazut 
 plynová elektrárna 
Jaké jsou skutečné možnosti pro instalaci těchto zdrojů v dané lokalitě: 
 elektrárna na biomasu – z obnovitelných zdrojů se jedná o nejstabilnější zdroj elektrické ener-
gie, který se dá i poměrně dobře regulovat, má minimální dopad na životní prostředí, nevýho-
dou, která mluví proti této technologii, je to, že v blízkém okolí EZT (energetický zdroj Třebo-
radice) není zajištěna dostatečná produkce biomasy, která by se dala použít. S tím je spojena 
nutnost biomasu dovážet z větší dálky, což není v souladu s podmínkou nezvyšovat dopravní 
zatížení lokality. Problém s tím spojený je to, že v případě nouzové situace, kdyby elektrárna 
měla vyrábět, může dojít k zablokování příjezdové cesty ke zdroji a ten nebude možné zásobo-
vat biomasou po delší dobu. Další nevýhodou je, že uskladnění biomasy v areálu by si vyžádalo 
příliš velkou plochu, které se v areálu ale nedostává. Z těchto důvodů není možné uvažovat o 
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použití zdroje na biomasu jako záložního zdroje pro Prahu v EZT. Toto byla jediná možnost 
obnovitelných zdrojů, ostatní obnovitelné zdroje, jako sluneční, větrné, geotermální elektrárny 
nepřipadají vůbec v úvahu, protože nesplňují požadavek na dostupnost zdroje v každém oka-
mžiku, kdy je potřeba a jsou silně závislé na denní a roční době. 
 uhelná elektrárna – tento typ zdroje můžeme rovnou zavrhnout pro jeho náročnost na zastavěný 
prostor, v areálu není dost místa na skládku uhlí ani skládku popela. Celá technologie je příliš 
velká, než aby se vešla do tohoto areálu. Navíc je zde problém s dopravou uhlí, která by před-
stavovala nadměrnou dopravní zátěž pro okolí elektrárny. Další důvod, který hovoří proti to-
muto typu zdroje, je, že v areálu je nedostatek vody na chlazení. 
 SMR – malý modulární reaktor, je mladá technologie, která umožňuje bezpečné využívání ja-
derné energie, a to i na malých plochách. Je velice flexibilní, protože se dá dobře poskládat 
výkon zdroje, podle toho, kolik se rozhodnete postavit bloků. Takové zařízení by skutečně v bu-
doucnu mohlo představovat možnost, jak dostat výrobu elektrické energie v dostatečném množ-
ství co nejblíže spotřebě. V dnešní době je tato technologie odzkoušena pouze na jaderných 
ponorkách, ve světě zatím nestojí žádná referenční elektrárna. Nejdále v této technologii je, zdá 
se, Rusko, které vyvíjí SVBR-100. Jednotka je chlazena roztaveným olovem, výkon bloku je 
100 MW. Pro současné řešení tedy není možné tento typ reaktorů uvažovat, právě z důvodů 
jejich nedokončeného vývoje. 
 elektrárna na mazut – elektrárna poskytuje rychlý start, dá se dobře řídit a jedná se o zažitou 
technologii, ale kromě problémů s dopravou paliva je zde také problém s dopadem na životní 
prostředí a na skutečnost, že po větru od elektrárny se nachází nově postavené sídliště. To sa-
motné stačí pro to, aby byl tento typ zdroje zamítnut, jako možnost pro EZT. 
 plynová elektrárna – v první řadě je důležité říci, že plynová elektrárna se do prostoru, který je 
vyhrazen pro výstavbu nového zdroje, vejde. Mimo to, že se tento typ zdroje do určeného pro-
storu vejde, poskytuje také řešení pro většinu požadavků, které jsou na zdroj kladeny. Zdroj je 
možné velice dobře řídit, snižovat a zvyšovat výkon v průběhu jeho provozu, dle aktuální po-
třeby. Turbína je schopna najet na plný výkon do 10 minut ze stavu vypnuto, takže by taková 
elektrárna mohla poskytovat službu MZ15+. Teoreticky je možné rozjet turbínu za 5 minut, ale 
provoz by na to musel být již připraven a náklady na tuto připravenost nevyváží přínos za po-
skytování služby MZ5+.  Elektrárna by byla schopná black startu díky malému záložnímu die-
selgenerátoru a byla by schopna ostrovního provozu. Plynová elektrárna má velice malý dopad 
na životní prostředí v průběhu jejího provozu, navíc do areálu výtopny Třeboradice je zaveden 
vysokotlaký plynovod, který by bylo možné využít pro dopravu paliva do turbíny. Tím odpadá 
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problém s dopravou plynu. Zařízení je také velice flexibilní a lze předpokládat, že bude schopné 
uspokojit provozní nároky v horizontu doby životnosti zařízení, která je řádově 25 let. 
 
Jako optimální zdroj je dobré využít výhod, které přináší plynová elektrárna splňující všechny po-
žadavky, jež jsou na zdroj kladeny. V závislosti na technologickém řešení zdroje může plynová elek-
trárna přinášet navíc ještě další benefity, jako například možnost dual fuel. 
3.3 Popis technologie plynové elektrárny 
Srdcem elektrárny je plynová turbína, popřípadě klasický spalovací motor na zemní plyn. Existují 
spalovací turbíny, které jsou odvozené od leteckých motorů, dále pak turbíny průmyslové konstrukce a 
poslední možností je spalovací motor. Pokud začneme od konce, tedy spalovacím motorem, musím 
uvést, že se jedná o prověřenou technologii s vysokou spolehlivostí a také vysokou účinností, která 
dosahuje až 45 %. Důvodem, proč není vhodné toto řešení pro EZT, je ten, že největší jednotky mají 
výkon do 16 MW, což by znamenalo instalaci několika bloků, a to opět naráží na problém, že v areálu 
není pro takové řešení prostor. Spalovací motor tedy nepřipadá v úvahu. 
 
Další možnost je průmyslová plynová turbína. Jedná se o velice podobnou technologii jako je tur-
bína odvozená od leteckých motorů, ale použitá technologie není v kategorii BAT (Best Available 
Techniques). S tím je spojena nižší pořizovací cena, ale také nižší účinnost zařízení a větší zastavěná 
plocha. S větší zastavěnou plochou je také spojena delší výstavba, nicméně jsou projekty, které by se 
na danou lokalitu vešly. 
 
Poslední možností je turbína odvozená od leteckých motorů, je to prakticky stejná technologie jako 
letecký motor a představuje BAT. Také zařízení disponuje velkou účinností až 53 %12, díky odvození 
od leteckých motorů, kde je kladen velký důraz na rozměry zařízení, je tento typ turbín ve vztahu k in-
stalovanému výkonu velmi kompaktní. To umožnuje společnostem, které tyto turbíny nabízejí, dělat 
projekty doslova na klíč, jako zařízení, umístěná v kontejnerech. S tím je spojena velmi snadná doprava 
jednotlivých komponent na staveniště a také rychlost výstavby, která od zahájení stavby po uvedení 
zařízení do provozu zabere dva roky. Použít v EZT turbínu, odvozenou od leteckých motorů, se zdá 
jako nejlepší varianta, s ohledem na omezený prostor a zároveň chtěnou vysokou účinnost. Turbíny 
tohoto typu jsou osvědčené a nabízí je například společnosti Rolls-Royce, GE Power&Water nebo 
Pratt&Whitney.  
                                                          
12 Turbína GE LMS100 – PA o výkonu 106 MW 
 42 
 
Pratt&Whitney nabízí dodávku plynové elektrárny o výkonu 30-60 MW s označením FT8® 
SWIFTPAC® a další možností je pak varianta o výkonu 60-120 MW pod názvem FT4000™ SWIFT-
PAC®, která je v možnosti jedné turbíny (60 MW) nebo variantě dvou turbín (2 x 60 MW). Mimo 
rychlé výstavby a optimalizovaných rozměrů pro přepravu umožňují turbíny snadné řízení výkonu 
v průběhu provozu a rychlý start do 10 minut ze stavu vypnuto na plný výkon. Další benefit je, že 
turbíny umožňují provoz jak na plyn, tak i na bioetanol. Nevýhodou těchto turbín je to, že pro snížení 
produkce NOx jsou vybaveny vodním vstřikováním do prostoru spalovací komory. Pro tuto technologii 
je potřeba poměrně velké množství vody, které je vstřikováno. To naráží na problém, že v areálu vý-
topny Třeboradice není vodovodní přípojka na takovou technologii připravena, z tohoto důvodu není 
možné použít tyto turbíny.13 
 
Rolls-Royce nabízí 3 typy plynových turbín, odvozených od leteckých motorů. Je to turbína 501, 
která poskytuje výkon do 6,5 MW, v závislosti na provedení. Jedná se tedy o turbínu s malým výkonem, 
podobně jako turbína Avon 200, která má výkon do 17 MW v závislosti na provedení. Jako použitelné 
zařízení pro EZT se tedy jeví pouze stroj Trent 60 o výkonu až 61 MW, podle typu provedení. Turbína 
poskytuje rychlý start do 10 minut a snadné řízení v průběhu provozu. Turbína se vyrábí i v provedení 
DLE – dry low emissions, jedná se o technologii, kdy do spalovací komory není vstřikována voda, tím 
je vyřešen problém s nedostatkem vody v areálu. Výkon turbíny Trent 60 v provedení DLE je 54 MW.14 
Rozměrově se celá stavba s touto turbínou vejde do vymezeného pozemku, určeného k výstavbě. 
 
Obrázek 9 - Rozměry elektrárny, jednotka Rolls-Royce Trent 6015 
                                                          
13 Informace čerpány z: PW Power Systems a group company of MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. 
http://www.pwps.com/gas-turbines.html 
14 Informace čerpány z: Rolls-Royce http://www.rolls-royce.com/energy/energy_products/gas_turbines/trent_60/ 
15 Převzato z CENTRAX gas turbines (http://www.centraxgt.com/products/generator-set-trent-60-dle-53-mwe) 
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Další možností jsou pak turbíny od výrobce GE Power&Water. Z uvedených výrobců mají celkově 
nejširší portfolio plynových turbín v rozsáhlé výkonové řadě od 5 do 120 MW. Pro potřeby EZT nás 
bude zajímat skupina výrobků ve výkonovém rozsahu 35-120 MW. Turbíny v této výkonové řadě na-
bízejí obdobné funkce jako u ostatních výrobců, rychlý start do 10 minut, snadné řízení zdroje při pro-
vozu, u některých modelů možnost dual fuel, volba mezi WLE (vstřikování vody do spalovací komory, 
pro snížení NOx) nebo DLE (suchá spalovací komora). První turbína, která připadá v úvahu, je typ 
LM6000, s výkonem do 56 MW v závislosti na provedení. Tato turbína se vyrábí v několika variantách, 
jako WLE, ale i DLE, tedy se suchou spalovací komorou, a konečně i ve verzi SPRINT, kdy se vstřikuje 
voda do kompresorové části turbíny za účelem zvýšení výkonu turbíny. Tyto varianty turbín, SPRINT 
a WLE, mají velkou náročnost na množství vody, z tohoto důvodu je možné použít pouze variantu 
DLE. To znamená, že použít lze LM6000-PH DLE, o výkonu 49 MW s možností provozu pouze na 
zemní plyn, variantu LM6000-PF o výkonu 42 MW, která umožňuje navíc spalovat místo plynu i bio-
etanol. Přepnutí mezi palivy lze provést za provozu bez nutnosti snížení výkonu. Turbíny LM6000 – 
PG o výkonu 54 MW a LM6000-PD o výkonu 42 MW jsou opět turbíny s možností spalování pouze 
plynu. Všechny tyto turbíny se instalují do kontejnerů, které se vejdou na stavební lokalitu.16 
 
Obrázek 10 - Turbína LM6000-PG17 
                                                          
16 Informace čerpány z: GE Power&Water (https://www.ge-distributedpower.com/products/power-generation/) 
17 Převzato z GE Power&Water (https://www.ge-distributedpower.com/products/power-generation/) 
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Obrázek 11 - Elektrárna s turbínou LM6000 - PC SPRINT, společnost Algonquin Power Sanger LLC18 
Další možnost by bylo použití GE turbíny do 120 MW, reprezentované typem LMS100-PB DLE o 
výkonu 101 MW. Elektrárna s tímto typem turbíny by se na stavební pozemek vešla a splňuje veškeré 
požadavky, které jsou na zdroj kladeny, bohužel v areálu rekonstruované rozvodny, kde se počítá s vy-
vedením výkonu z nového zdroje, není prostor pro instalaci většího transformátoru pro vyvedení vý-
konu ze zdroje o výkonu větším než 75 MW.  
3.4 Popis projektu plynové elektrárny a variant 
Z uvedených typů turbín je možné využít Rolls-Royce (Trent 60) a dále pak od GE (LM6000-…). 
Celkově porovnám 3 různé varianty, pod označením VARIANTA I, VARIANTA II, VARIANTA III. 
Jednotlivé varianty budou popsány později, nyní uvedu zařízení, která budou společná pro všechny 
projekty. 
 plynová turbína a další technologie, přímo určená k jejímu provozu 
 plynová přípojka z tlakovodního plynovodu, který je přiveden do areálu a kompresní stanice 
na plyn 
 komín 
 elektrotechnická zařízení, kabelové rozvody, transformátor pro vyvedení výkonu  
11,5/110 kV 
 záložní dieselgenerátor 
                                                          
18 Převzato z IEC Corporation (http://www.iec-corporation.com/index.php) 
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Touto technologií budou vybaveny všechny projekty, bez ohledu na použitou turbínu a výrobce, 
dále již mohu popsat jednotlivé projekty. 
3.4.1 VARIANTA I 
Jedná se o elektrárnu, která bude vybavena plynovou turbínou Rolls-Royce Trent 60 DLE. Tato 
elektrárna bude provozována na zemní plyn přivedený z vysokotlakého plynovodu, který je doveden 
na patu areálu výtopny Třeboradice. Svorkový výkon tohoto zdroje bude 54 MW, v projektu nebude 
realizováno hospodářství bioetanolu. 
3.4.2 VARIANTA II 
Elektrárna, která bude osazena turbínou LM6000-PG, turbína, opět určená pro provoz na zemní 
plyn, bez možnosti použití bioetanolu. Projekt bude obdobou projektu VARIANTA I. Svorkový výkon 
turbíny LM6000-PG je 52,7 MW. Tato turbína byla vybrána právě pro svůj vysoký výkon. 
3.4.3 VARIANTA III 
Tento projektu bude osazen turbínou GE LM6000-PF, která umožňuje dvojí spalování, jednak pro-
voz na zemní plyn, možnost provozu na bioetanol. Přepínání mezi těmito palivy může být prováděno i 
za provozu turbíny, bez nutnosti odstavení bloku, případně snižování výkonu. Mimo výstavbu plynové 
přípojky od vysokotlakého plynovodu, jako v projektu VARIANTA I nebo VARIANTA II, bude tento 
projekt vyžadovat výstavbu bioetanolového hospodářství. Přínosem této varianty bude to, že bioetanol 
je další palivo, které lze použít, v případě přerušení dodávek plynu zůstane ještě jedna zásobovací cesta, 
a to dovážení bioetanolu do areálu elektrárny. Zároveň, pokud má zdroj poskytovat službu MZ15+, to 
znamená, že na každý den musí být nanominován odběr plynu pro provoz elektrárny minimálně po 
dobu 24 hodin, jak ukládá provozovatel PS. Rezervace přepravní kapacity je zpoplatněna, tento popla-
tek by musel být placen neustále, protože čas spuštění elektrárny není předem určen. V tomto projektu 
budou tedy instalovány nádrže na bioetanol se zásobou na 24 hodin, prvních 24 hodin bude provoz 
zajištěn právě jím a v průběhu této doby se teprve nanominuje odběr plynu na dalších 24 hodin, tím se 
sníží náklady na plyn jako palivo. To je zásadní rozdíl v této variantě oproti ostatním. [16] 
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Obrázek 12 - Bokorys projektu VARIANTA II a VARIANTA III [16] 
V následující tabulce jsou porovnány jednotlivé projekty z pohledu turbín, můžeme vidět, jaká je 
účinnost turbín nebo například spotřeba paliva. 
 jednotky 
VARIANTA I 
Trent 60 
VARIANTA II 
LM6000 - PG 
VARIANTA III 
LM6000 - PF 
plyn bioetanol 
svorkový výkon kW 54000 52784 43101 43140 
měrná spotřeba tepla kJ/kWh 8300 7898 8682 8890 
tepelná účinnost % 43% 43% 42% 41% 
množství spalin kg/s 135,8 140,6 125,2 126,4 
teplota spalin na výstupu °C 465 470 453,7 451,6 
množství paliva kg/h 10081 10355 7692 14683 
Tabulka 3 - Parametry jednotlivých typů turbín19 
Umístění všech projektů v areálu bude vždy stejné a je patrné z následujících obrázků. 
                                                          
19 Data na základě korespondence se zástupci společností Rolls-Royce a GE Power&Water a z brožur ke zmíněným typům 
turbín. 
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Obrázek 13 - Letecký snímek výtopny Třeboradice, žlutě ohraničený červený obdélník znázorňuje místo výstavby zdroje 
 
Obrázek 14 - Zakreslení do katastrální mapy; modrá - EZT, žlutá - plynovod, černá - hospodářství bioetanolu 
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3.5 Možnosti provozu zdroje 
Všechny tři varianty projektu, bez ohledu na zvolený typ paliva nebo zvoleného dodavatele techno-
logie, umožňují elektrárně pokrýt nejrůznější provozní stavy. I s výhledem do budoucna bude elektrárna 
schopna zajistit poskytování služeb, které budou spojeny především s regulací a předcházením nouzo-
vých stavů a dále pak s možností obnovy ES. Všechny projekty jsou schopny tedy zajistit: 
 
 Provoz v režimu studené zálohy, jako podpůrné služby, který splňuje požadavky stanovené 
společností ČEPS, a. s. Tedy minimální dobu poskytování služeb v roce 8 520 hodin a dále 
pak, v případě aktivování PpS, schopnost nepřetržitého provozu na maximální výkon mini-
málně 24 hodin. V případě projektu VARIANTA I a VARIANTA II by tento provoz byl 
závislý na nepřerušených dodávkách plynu, v případě projektu VARIANTA III by zde byla 
navíc možnost pokrýt 24hodinový provoz z nádrží na bioetanol. Tuto alternativu je nutné 
chápat jako jistou přidanou hodnotu. [16] Bez ohledu na zvolený projekt bude elektrárna 
schopna najet na plný výkon do 10 minut, což je doba garantovaná jak společností GE, tak 
i Rolls-Royce. Z tohoto hlediska by zdroj Třeboradice mohl poskytovat tuto PpS v režimu 
MZ15+, tedy minutová záloha, schopná najetí na plný výkon do 15 minut, spouštěná při 
nedostatku výkonu v síti. 
 Další provozní funkcí zdroje Třeboradice je schopnost nezávislého provozu. Tento stav by 
nastal při rozpadu sítě. V takovém případě by elektrárna byla schopna ostrovního provozu, 
kdy by byla napojena přímo do ostrova města Prahy na hladině 110 kV, a mohla by tak 
podpořit jeho udržení. V případě neudržení ostrova a odpojení systémových elektráren od 
sítě by zdroj Třeboradice byl schopen tzv. black startu. Ten by byl možný díky záložnímu 
dieselgenerátoru. Start elektrárny ze tmy, na plný výkon by byl nad 10 minut. Po rozběhu 
turbíny by elektrárna začala spalovat plyn, v případě projektu EZT  GE BIO by navíc elek-
trárna mohla spalovat místo plynu bioetanol. Tato možnost by byla zvláště příznivá v pří-
padě výpadku dodávek plynu, např. způsobené ztrátou tlaku v plynovodu. Zásobník bioeta-
nolu by vystačil na 24 hodin, což souvisí s předešlým bodem o poskytování PpS. 
Doplňování by bylo možné z autocisteren. 
 
Zdroj by byl v provozu pouze v době, kdy by byl aktivován společností ČEPS, a. s., při současných 
cenách za palivo a cen elektrické energie se zdá nereálný provoz na vykrývání denních špiček. S tím je 
spojeno to, že elektrárna by poskytovala službu MZ15+ po dobu 8 520 h v roce, ale skutečně v provozu 
by byla po dobu, která by nepřekročila 400 hodin za rok.  
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4 Ekonomické vyhodnocení 
4.1 Metodika hodnocení 
4.1.1 Rámec hodnocení 
Pro možnost provést ekonomické hodnocení, které bude možné správným způsobem interpretovat, 
je nutné zvolit vhodný rámec. Z technického hlediska je možné vybudovat ve zvolené oblasti velice 
sofistikované zařízení, dal by se vyřešit i problém s nedostatkem prostoru v rekonstruované rozvodně, 
popřípadě malá stavební parcela, určená pro samotnou elektrárnu. Například technologii elektrárny za-
kopat pod zem a rozvodnu postavit částečně nad elektrárnou, ale toto řešení by bylo minimálně velice 
nákladné. Podobných variant může být celá řada, a pokud bychom dělali ekonomické hodnocení každé 
jedné varianty, která připadá v úvahu, byl by proces vyhodnocování velice náročný. Proto je vhodné 
některé varianty, které už ze své podstaty jsou nevhodné pro danou lokalitu, zavrhnout. Naopak u vari-
ant, které připadají v úvahu, vymyslet více možností, které by mohly mít vliv na konečný výsledek. 
V tuto chvíli mám zvolený typ zdroje, který je jediný opravdu smysluplný. Tímto zdrojem je plynová 
elektrárna. K této možnosti jsem následně doplnil její tři modifikace/varianty, které se liší typem turbíny 
od různých dodavatelů a také využívaným palivem. Tím jsem zúžil několik teoretických řešení do tří 
možností, které je již možné ekonomicky hodnotit, a to tak, že samotné hodnocení variant bude prove-
ditelné.  
 
Samozřejmě že modifikace projektu jsou dále možné, například zde byla možnost použít jako al-
ternativní palivo skládkový plyn ze skládky v Ďáblicích a Chabrech, v případě skládky Ďáblice by bylo 
nutné vybudovat plynovod do areálu EZT, o celkové délce 2,5 km. Tato varianta však narazila na pro-
blém, že skládkový plyn se jednak již využívá k energetickým účelům, možnost jeho využití by zde 
byla pouze jako nouzový záložní zdroj paliva, a jednak na problém s tím, že v roce 2014 bude na skládce 
Ďáblice končit II. etapa projektu a s ní se přestane na skládku ukládat odpad. Tím se v dalších letech 
významně sníží i produkce skládkového plynu.20 Tato varianta, ač by se jednalo o velice elegantní mož-
nost využití skládkového plynu, tedy není životaschopná. Z tohoto pohledu nám tedy skutečně zůstávají 
dříve zmíněné tři varianty projektu, VARIANTA I, VARIANTA II a VARIANTA III. Projekty se liší 
především v dodavateli technologie a dále pak ve využívaném množství plynu. 
                                                          
20 Z korespondence s Ing. Karlem Kožnarem – společnost ASA-CZ (provozovatel skládky Ďáblice) 
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4.1.2 Finanční hodnocení – obecně 
Provádí se pro každou variantu zvlášť, volba variant přináší jiné požadavky na počáteční investice, 
ale i na provozní náklady. Všechny tyto vložené finance budou diskontovány stejnou měrou, díky tomu 
vyhodnotím, jaká bude rentabilita projektu, v průběhu jeho životnosti právě na úrovni diskontní míry. 
Diskontní míra vyjadřuje cenu ušlé příležitosti. Finanční prostředky vložené do projektu mohly být vlo-
ženy do jiné aktivity, která mohla generovat nějaký ekonomický přínos. Zároveň můžeme pomocí dis-
kontní míry zohlednit také rizikovost projektu. V mém případě jsou všechny tři varianty stejně rizikové 
a mohu u nich očekávat stejný ekonomický přínos, s rostoucím rizikem, ale budu zároveň očekávat 
větší ekonomický přínos. Obecně lze říci, že investice s velkým rizikem bude mít i velký výnos, a nao-
pak. Varianta investice s malým rizikem a vysokým výnosem se prakticky nevyskytuje, obzvlášť po 
zastavení dotací na OZE, zejména výhodných pro solární panely. Pokud bych to vztáhl na své 3 projekty 
a jeden z nich byl rizikovější než ostatní, budu od toho projektu také očekávat větší výnos. Očekávaný 
větší výnos mohu právě zohlednit diskontní mírou, pro projekt s vyšším rizikem bych k diskontní míře 
přidal ještě prémii za riziko.  
 
Volba správné diskontní míry není jednoduchá a pro různé investory může být různá, podle toho, 
jakou cenu má jejich ušlá příležitost, ale může to být také hodnota WACC, tedy náklady na vlastní a 
cizí kapitál. V oblasti distribuce se používá diskontní míra kolem 5 %, tato hodnota zohledňuje právě 
ten fakt, že se nejedná o příliš rizikovou činnost. S ohledem na to, že investor do EZT by byla společnost 
PRE, rozhodl jsem se použít diskontní míry, které používá tato společnost. Po konzultaci se zástupcem 
společnosti tedy použiji diskontní míru 7 %, která je právě společností PRE používána. V citlivostní 
analýze pak provedu šetření, jak se investice vyvíjí v rozsahu od 0 % do 14 %. Hranice 5 % jsem stanovil 
z toho důvodu, že při hodnocení projektů ve společnosti PRE se provádí jedno hodnocení pro diskontní 
míru 7 % a druhé pro 5 % diskont. Hodnoty diskontních sazeb jsou uvedeny v nominálních hodnotách 
před zdaněním. 
 
U diskontní míry je velice důležité rozlišit nominální a reálnou hodnotu. Pokud budu respektovat 
možnou budoucí inflaci, reálný výnos bezrizikové investice a jistou prémii za riziko, musím použít 
nominální diskontní míru. Pokud znám pouze reálnou diskontní míru, mohu vypočítat nominální dis-
kontní míru pomocí následujícího vzorce:  
𝒓𝒏 = (𝟏 + 𝒓𝒓) ∗ (𝟏 + 𝜶) − 𝟏 
1 - Reálná diskontní míra [17] 
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Dalším aspektem jsou odpisy, z pohledu investora je vhodné počítat odpisy účetní, protože jenom 
s jejich pomocí se investor dozví skutečné roční CF. Ovšem z pohledu hodnocení projektu jsou pod-
statné odpisy daňové, které nemusí zohledňovat skutečnou životnost zařízení, ale délka odpisování je 
prostě stanovena dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V příloze číslo 1 tohoto zákona jsou 
rozepsané jednotlivé odpisové skupiny. Zařízení se musí odepisovat po dobu, která je tedy stanovena 
v zákoně a použití daňových odpisů je jediný správný způsob, jak odpisovat majetek pro zjištění eko-
nomické efektivnosti investice. To je důvod, proč v samotném výpočtu nebudu uvádět účetní odpisy co 
do hodnoty, ale pouze daňové. Účetní odpisy jsem využil ke stanovení doby životnosti projektu, kdy 
doba účetního odpisování je shodná s dobou životnosti odpisovaného zařízení. 
 
Ve spojitosti s odpisy je velice zajímavá metoda komponentního odpisování. Jeho princip je, že 
rozdělím zařízení do více skupin (komponent). Podmínkou pro tento krok je, že komponenta musí mít 
významný podíl na celkové investici a má jinou dobu životnosti než prvky jiné komponenty. Po skon-
čení doby životnosti komponenty nahradím zařízení novým, které začnu opět odepisovat. Tím, že vy-
měním starou komponentu za novou, nedojde ke snížení hodnoty dlouhodobého hmotného majetku. 
Výhodou této metody je, že díky tomu, že vyměním dožité zařízení za nové, nejedná se o opravu, ale o 
investici. Díky tomu odpadá nutnost tvorby rezerv na opravy a revize zařízení, které je vyčleněno 
v komponentě. Tuto metodu lze použít bohužel pouze v případě účetních odpisů a její použití v případě 
daňových odpisů není zakotveno v zákoně o dani z příjmů.  
 
Díky tomu, že nemohou v daňových odpisech použít komponentní odpisování, v projektu budu 
muset počítat s tvorbou rezerv na opravy a údržbu zařízení. Ve výpočtu využiji i možnosti, která je 
popsána v § 32 odstavci 2 písmenu a) bodu 3, kdy odpisy v 1. roce odpisování u zařízení v odpisových 
skupinách 1 až 3 mohu zvýšit o 10 % jejich pořizovací hodnoty. Tím, že použiji u všech odpisových 
skupin zrychlené odpisování a u 1. až 3. skupiny použiji ještě tuto možnost, zajistím tak nejrychlejší 
možné odepsání majetku. 
4.1.3 Doba porovnání/doba životnosti 
Projekty, které budou hodnoceny, jsou rozdílné ve volbě dodavatele. Samozřejmě se také liší para-
metry jednotlivých turbín, které budou použity, ale s ohledem na velikost zdroje a fakt, že obě firmy 
dodávají elektrárnu na klíč v kontejnerovém provedení, je doba výstavby všech projektů stejná a je dána 
nutností dodržet správné technologické postupy výstavby a nezávisí na použitém typu turbíny. Všechny 
tři projekty jsou alternativní, jeden bude vybrán na úkor ostatních, to znamená, že mimo stejné doby 
výstavby bude i stejná doba zahájení výstavby, a tudíž i uvedení do provozu. Díky této skutečnosti 
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mohu volit dobu porovnání Tp stejnou jako dobu životnosti Tž. Tuto dobu jsem stanovil pomocí doby 
účetního odpisování zařízení, tak jak bylo popsáno v předešlé kapitole. Pro takové hodnocení platí, že: 
𝑲𝑫𝑪𝑭𝑻ž = ∑ 𝑪𝑭𝒕(𝟏 + 𝒓)
−𝒕
𝑻ž
𝒋=𝟏
 
2 – Kumulovaný diskontovaný hotovostní tok za dobu Tž [17] 
KDCFTž – kumulovaný diskontovaný hotovostní tok [Kč] 
CFt – hotovostní tok v roce t [Kč] 
r – diskontní míra [%] 
 
Pro investici platí, že DCFTž se má za dobu životnosti projektu maximalizovat. Dále platí, že při 
výpočtu hotovostních toků je vhodné používat nominální ceny, to z toho důvodu, že při použití nomi-
nálních cen je zachováno správné postavení odpisů, které i v nominálních cenách nejsou navyšovány o 
inflaci, a jsou tedy v průběhu životnosti zařízení konstantní, zatímco ostatní položky inflaci podléhají.  
 
V případě mých projektů budu tedy volit dobu porovnání shodnou s dobou životnosti hlavní kom-
ponenty elektrárny, kterou je plynová turbína. Doba životnosti tohoto zařízení je 25 let, samozřejmě 
v závislosti na způsobu použití zařízení. Všechny tři varianty budou porovnány v této době a pro jejich 
porovnání použiji kritéria ekonomické efektivnosti NPV (čistá současná hodnota – Net Present Value) 
a dále pak IRR (vnitřní výnosové procento – Internal Rate of Return). NPV je ukazatel, který vyjadřuje 
hodnotu budoucích peněžních toků (CF) v současnosti. Kritérieum NPV je maximalizační, pouze v pří-
padě NPV výdajů je požadavek na minimalizaci nákladů. Další možnost užití NPV je, že ho položíme 
rovno nule a výnosy projektu jsou neznámé. Tímto způsobem je možné zjistit, jaké minimální výnosy 
by projekt musel přinést, aby se ho vyplatilo realizovat. IRR, které se udává v procentech, vyjadřuje, 
zda je investice výhodná, jestli se nám vrátí a jestli nám přinese výnos z počáteční investice. IRR po-
rovnávám vždy s diskontní mírou, pokud by bylo IRR například 5 % a diskontní míra 7 %, tak se nám 
investici nevyplatí realizovat. Pokud by IRR bylo vyšší než 7 %, tak by to znamenalo, že investici za 
dobu porovnání zhodnotím více jak 7 %.  
 
Pokud porovnáváme dva nebo více různých projektů a volíme jeden z nich, vždy volíme ten, pro 
který vyšlo vyšší NPV a IRR. Pokud by všechny projekty znamenaly odčerpání finančních prostředků 
a nepřinesly by žádný zisk, ale musely by se uskutečnit, pak volíme ten projekt, který bude mít NPV 
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nejméně záporné. Můžeme se setkat s nejednoznačností NPV u dvou různých projektů, v takovém pří-
padě je nezbytné spočítat IRR pro rozdílovou investici a zjistit si, jaké procento je rozhodující a na 
jakém intervalu bude mít jaký projekt větší NPV. Vzorce, jak spočítat NPV a IRR, jsou uvedeny níže. 
𝑵𝑷𝑽 = ∑
𝑪𝑭𝒕
(𝟏 + 𝒓)𝒕
𝑻
𝒕=𝟎
 
3 - NPV (čistá současná hodnota) [17] 
∑
𝑪𝑭𝒕
(𝟏 + 𝑰𝑹𝑹)𝒕
= 𝟎
𝑻
𝒕=𝟎
 
4 - IRR (vnitřní výnosové procento) [17] 
 Pokud si vezmeme vzorec 3, tak v něm vystupuje CF v daném roce, r je úroková míra a za t 
dosazuji jednotlivé roky. Vzorec 4 pro výpočet IRR, je v podstatě to samé jako vzorec pro výpočet 
NPV. Rozdíl je pouze v tom, že úroková míra je v tomto případě neznámá x, kterou se snažím zjistit. 
Zjistit ji mohu díky tomu, že mám rovnici a hledám, kdy se bude rovnat 0. Hodnota, která mi vyjde pro 
x, je pak i IRR. Jak již bylo napsáno výše, jak NPV, tak IRR má být pokud možno co nejvyšší. 
 
Pro výpočet hodnot NPV a IRR je nutné stanovit CF v roce t, to mohu udělat pomocí níže uvede-
ného vzorce. 
𝑪𝑭𝒕 = (𝑽𝒕 − 𝑵𝒑𝒑𝒕 − 𝑵𝒑𝒔𝒕 − 𝑵𝒐𝒕 − 𝑵ú𝒕 ± 𝑷𝒕) ∗ (𝟏 − 𝒅) + 𝑵𝒐𝒕 − Ú𝒕 ± 𝒁𝒔𝒕 − 𝑵𝒊𝒕 + Ú𝑶𝒕 
5 - Hotovostní tok v roce t [18] 
Kde:  
Vt  výnosy [Kč] 
Nppt provozní proměnné náklady v roce t [Kč] 
Npst provozní stálé náklady v roce t [Kč] 
Not  daňové odpisy investice [Kč] 
Nút  úroky z úvěru [Kč] 
Pt  připočitatelné/odpočitatelné položky pro výpočet základu daně z příjmu [Kč] 
Út  úmor z úvěru [Kč] 
Nit  náklady vyvolané investicí [Kč] 
Zst  změna stavu zásob [Kč] 
Úot  přijaté úvěry na financování projektu [Kč] 
 
Poslední ukazatel, který je užitečné používat, a pro investora je velice zajímavý, je doba návratnosti 
(payback period). Je to doba, ve které se očekává, že vynaložený hotovostní tok investice do projektu, 
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bude splacen ročními hotovostními toky, generovanými projektem. Možnosti pro její spočítání jsou dvě 
a závisí na tom, zda jsou očekávané hotovostní toky v jednotlivých letech stejné, či nikoli. Pokud je 
očekávané CF v jednotlivých letech stejné, pak se payback period spočte jako počáteční investice vy-
dělená ročním hotovostním tokem. V případě, že se u projektu neočekává generování stejných CF v jed-
notlivých letech, je výpočet poněkud složitější a ke správnému výsledku vede vzorec 6. 
𝑃𝑃: ∑ 𝐶𝐹𝑡 ≥ 0
𝑃𝑃
𝑡=é
 
6 - Čistá doba splacení (payback period) [17] 
Kde:  
PP  payback period (doba splacení) [roky] 
CFt  hotovostní tok v roce t [Kč] 
 
Nicméně, protože jsme schopen stanovit pouze roční CF, ale ne generování CF v průběhu roku, 
není nutné počítat dobu splacení na desetiny, ale pouze stanovit rok, kdy kumulované DCF bude větší 
nule. 
4.2 Ekonomická analýza 
Veškeré hodnoty, které jsou uvedené v ekonomické analýze, jsou uvedeny v tisíci Kč, pokud není 
uvedeno jinak. Hodnoty uvedené přímo v textu, jsou pro projekt VARIANTA I, pokud není uvedeno 
jinak, veškeré ostatní hodnoty a tabulky pro zbylé dva projekty (VARIANTA II a VARIANTA III) jsou 
uvedeny v příloze Výsledky VARIANTA II a Výsledky VARIANTA III. Popis projektů je uveden 
v kapitole 3.4. 
4.2.1 Počáteční investice do plynové elektrárny 
Investiční náklady u všech tří projektů jsou rozděleny do stejných tří kategorií, které jsou investiční 
náklady na pořízení technologie, investiční náklady na výstavbu zdroje a projekční a inženýrské práce. 
Poslední skupinou mohou být provozní hmoty, potřebné pro zprovoznění elektrárny, nicméně investici 
do nich lze chápat jako změnu stavu zásob, která na začátku projektu bude s minusem a na konci pro-
jektu bude s plusem. Z pohledu odpisů budou hrát roli pouze skupiny investičních nákladů. Níže uvádím 
seznam investičních celků a projekční činnosti pro výstavbu zdroje. 
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celková investice do EZT            1 366 565 Kč  
Investiční náklady - technologie            1 278 265 Kč  
Investiční náklady - stavba                  60 700 Kč  
projekční a inženýrská činnost                  27 600 Kč  
Tabulka 4 - Celková investice do projektu VARIANTA I (tis. Kč) 
Jak jsem již jednou předeslal, do odpisových skupin budou zařazeny pouze položky z investičních 
skupin technologie a stavba.  
odpisová skupina 2 - 5 let                  2 700 Kč  
odpisová skupina 3 - 10 let             130 900 Kč  
odpisová skupina 4 - 20 let          1 152 565 Kč  
odpisová skupina 5 - 30 let                52 800 Kč  
celkem          1 338 965 Kč  
Tabulka 5 - Členění investičních nákladů do odpisových skupin (tis. Kč) 
Odpisy v 1. roce projektu pro odpisové skupiny 2 a 3 byly počítány podle následujícího vzorce. 
𝑂1 =
𝐼𝑛𝑠𝑘𝑢𝑝
𝑘1
+ 𝐼𝑛𝑠𝑘𝑢𝑝 ∗ 10 % 
7 - Odpisy v 1. roce projektu 
Kde: 
O1  odpis v 1. roce [Kč] 
Inskup celková hodnota odpisovaného majetku v dané odpisové skupině [Kč] 
k1  koeficient v 1. roce [-] 
 
Člen Inskup * 10 % je ve vzorci z toho důvodu, že dle daňového zákona je možné u 2. a 3. skupiny 
navýšit odpisy v 1. roce o 10 % celkové hodnoty dané skupiny. Pro odpisy skupin 4 a 5 použiji stejný 
vzorec (7), pouze vypustím člen Inskup * 10 %. Odpisy v následujících letech jsem stanovil dle vzorce: 
𝑂𝑇 =
2 𝐼𝑛𝑠𝑘𝑢𝑝 𝑍
𝑘𝑇+1 − 𝑇𝑅
 
8 - Odpisy v následujících letech 
Kde: 
OT  odpisy pro rok 2, až konec projektu [Kč] 
Inskup Z  zůstatková hodnota odpisovaného majetku v dané odpisové skupině [Kč] 
kT+1 koeficient v roce 2, až konec projektu [-] 
TR  počet let od uvedení do provozu – 1 [roky] 
 
Koeficienty pro výpočet odpisů jednotlivých skupin jsou zakotveny v daňovém zákoně a jsou uve-
deny v tabulce níže. 
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odpisová skupina 
suma 
(tis. Kč) 
doba odpisů 
(let) 
k1 kT+1 
2                    2 700 Kč  5 5 6 
3                130 900 Kč  10 10 11 
4            1 152 565 Kč  20 20 21 
5                  52 800 Kč  30 30 31 
Tabulka 6 - Odpisové skupiny a koeficienty pro výpočet odpisů 
Pro správné spočítání odpisů v jednotlivých letech jsem musel také podrobně rozčlenit investiční 
náklady. Toto členění uvádím v tabulce. 
Investiční náklady - technologie            1 278 265 Kč  
Rolls-Royce Trent 60            1 101 465 Kč  
přivaděč plynu                    3 000 Kč  
kompresní stanice ZP                  28 500 Kč  
hospodářství bioetanolu                           -   Kč  
potrubí T, uzavíratelné                    2 000 Kč  
komín                    9 000 Kč  
vodní hospodářství                        400 Kč  
trafo 11,5/0,4 kV a 22/0,4 kV                  10 000 Kč  
trafo 11,5//110 kV                  22 000 Kč  
elektrozařízení a rozvodny                  48 000 Kč  
měření, regulace a ŘS                  32 000 Kč  
nouzový dieselagregátor                  18 500 Kč  
kompresorová stanice vzduchu                    2 200 Kč  
emisní monitorovací systém                    1 200 Kč  
Tabulka 7 - Podrobné členění investic – tecnologie (tis. Kč) [16] 
Toto členění je pro projekt VARIANTA I, pro ostatní projekty se tyto hodnoty liší v použité turbíně, 
od této změny se odvíjí i cena za turbínu, které byly určeny na základě korespondence se společností  
Rolls-Royce a společností GE Power&Water. Položka hospodářství bioetanolu je pro projekty VARI-
ANTA I a VARIANTA II nulová, protože u těchto projektů není spoluspalování plynu a bioetanolu 
možné. V následující tabulce je pak rozčlenění investičních nákladů na výstavbu. 
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Investiční náklady - stavba                  60 700 Kč  
příprava území                    5 000 Kč  
přípojka ZP                    1 000 Kč  
stanice měření ZP                    1 000 Kč  
základy pro turbínu                    6 000 Kč  
základy komínu                    2 700 Kč  
BA a elektrorozvodna                  31 500 Kč  
základy vzduchových chladičů                        600 Kč  
základy trafa 11,5/110 kV                    3 000 Kč  
kabelové kanály                    3 000 Kč  
horkovodní kanál                        300 Kč  
základy nádrží bioetanolu, ČS                           -   Kč  
jímky                        200 Kč  
vodovodní přípojka                        200 Kč  
požární systém                        400 Kč  
kanalizace                    1 000 Kč  
osvětlení a uzemnění                    1 500 Kč  
vnitřní komunikace, zkrášlení okolí                    3 300 Kč  
Tabulka 8 - Podrobné členění investic – stavba (tis. Kč) [16] 
Opět, položka základy nádrží bioetanolu a jejich hospodářství je pouze v případě projektu VARI-
ANTA III.  
 
K podrobnému rozpisu investičních nákladů ještě doplním, že v případě výběru jiné varianty pro-
jektu dojde ke změně hodnoty jednak u položky turbíny, a jednak u položek příprava území, základy 
pro turbínu, základy komínu, základy vzduchových chladičů. Tyto položky se mění z důvodů drobných 
odlišností jednotlivých projektů, nicméně částky, o které dochází ke změnám, jsou relativně malé a 
v porovnání s plynovou turbínou, která je na celém projektu nejdražší, jsou prakticky zanedbatelné. 
Transformátory, které jsou uvedeny v projektu, je možné použít stejné u všech tří projektů, není tedy 
nutné provádět korekci jejich ceny v závislosti na variantě. Pro úplnost ještě uvádím podrobné členění 
provozních kapalin a nákladů na certifikaci PpS. Tyto hodnoty nevstupují do výpočtu odpisů. 
provozní hmoty a certifikace PS                  12 000 Kč  
olej turbína                    1 900 Kč  
nafta, bioetanol                        100 Kč  
připojení k ES                    7 000 Kč  
certifikace PS                    3 000 Kč  
Tabulka 9 - Náklady na provozní kapaliny a certifikace PpS v 1. roce (tis. Kč) [16] 
U položky nafta, bioetanol dochází opět k úpravám v závislosti na zvoleném projektu, v případě 
VARIANTA I a VARIANTA II jsou uvedeny náklady pouze na naftu. Přesný výpočet odpisů je uveden 
v souboru Excel, na listu „odpisy“, soubor je přiložen u této práce na CD nosiči. 
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4.2.2 Roční energetická bilance 
Roční energetickou bilanci je nutné uvést právě v tuto chvíli, protože díky údajům, které s její po-
mocí získám, budu moci spočítat roční provozní náklady a výnosy. Pro výpočet energetické bilance 
potřebuji znát parametry turbín, které uvádím. 
 jednotky 
VARIANTA I 
Trent 60 
VARIANTA II 
LM6000 - PG 
VARIANTA III 
LM6000 - PF 
plyn bioetanol 
svorkový výkon kW 54000 52784 43101 43140 
měrná spotřeba tepla kJ/kWh 8300 7898 8682 8890 
tepelná účinnost % 43% 43% 42% 41% 
množství spalin kg/s 135,8 140,6 125,2 126,4 
teplota spalin na výstupu °C 465 470 453,7 451,6 
množství paliva kg/h 10081 10355 7692 14683 
Tabulka 10 - Vstupní údaje pro roční energetickou bilanci 
Pro hodnocení projektu VARIANTA III potřebuji ještě výhřevnost bioetanolu, která je 7, 44 
kWh/kg. Díky tomu budu moci spočítat, kolik bioetanolu spotřebuji na provoz zařízení v požadované 
době. Pro bilanci jsem ještě zvolil dobu poskytnutí PpS na 355 dnů v roce, což je nejkratší možná doba, 
aby zdroj mohl poskytovat MZ15+ společnosti ČEPS, a. s., a zároveň je to ideální doba, která zajišťuje 
pro zdroj 10 dnů, během kterých mohou probíhat údržbové práce, výměny provozních kapalin a po-
dobně. Bilanci jsem pak spočítal pro hodinový provoz zdroje v roce, hodnoty se pohybují kolem prů-
měrné doby nasazení PpS MZ15+, tedy v rozmezí 200-360 hodin.  
dny provozu d 355 355 355 
hodiny provozu h 200 280 360 
výroba el. energie MWh 10 800 15 120 19 440 
VS MWh 126 176 227 
dodávka el. do sítě MWh 10 674 14 944 19 213 
spotřeba paliva 
kg 1 848 900 2 588 461 3 328 021 
m3 2 322 774 3 251 883 4 180 992 
MWh 24 505 34 307 44 109 
GJ 88 219 123 507 158 794 
rezervační max m3/d 278 733 278 733 278 733 
spotřeba plynu MWh 24 505 34 307 44 109 
spotřeba bioetanolu t - - - 
účinnost % 42,5% 42,5% 42,5% 
Tabulka 11 - Roční energetická bilance pro VARIANTA I 
Tyto hodnoty jsou opět spočtené pro projekt VARIANTA I. Výroba elektrické energie vychází 
z výkonu použité plynové turbíny a z hodinové doby provozu. Vlastní spotřeba (VS) je určena jako 
hodinová pevná složka a stanovil jsem ji jako 0, 63 MW za hodinu provozu. Dodávka elektrické energie 
do sítě je vyrobená elektrická energie, snížená právě o vlastní spotřebu. Spotřeba paliva se u turbín 
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udává v kg/h, provedl jsem tedy přepočet na m3, kdy platí, že 1 kg plynu odpovídá přibližně 1, 2563 m3 
plynu, za stejných podmínek. Dále platí, že 1 m3 odpovídá přibližně 10, 55 kWh, což bylo použito pro 
výpočet spotřeby paliva v MWh, pro převod na GJ, stačí údaj v MWh pouze vynásobit 3, 6.21 Rezer-
vační maximum je množství plynu, které elektrárna potřebuje na 24 hodin provozu. Aby zdroj mohl 
poskytovat službu MZ15+, musí být schopen nepřetržitého 24hodinového provozu v případě jeho akti-
vace. Zdroj tedy musí mít dopředu rezervovaný takový odběr plynu, který mu umožní tento provoz. 
V případě projektů VARIANTA I a VARIANTA II je toto rezervační maximum rovno spotřebě plynu 
při maximálním výkonu po dobu 24 hodin. V případě VARIANTA III je rezervační maximum 19 327 
m3/d, protože prvních 24 hodin je schopen zdroj provozu pouze na bioetanol, v průběhu této doby je 
dostatek času na rezervaci odběru plynu na další plynárenský den. S tím souvisí i položka spotřeba 
plynu a spotřeba bioetanolu. Spotřeba bioetanolu je pouze u projektu VARIANTA III, po vynásobení 
tohoto množství výhřevností bioetanolu je následně o příslušnou hodnotu snížena celková spotřeba 
plynu u tohoto projektu. 
4.2.3 Roční náklady, výnosy a CF 
Ke stanovení ročních nákladů, výnosů a CF jsem stanovil podmínky, které ovlivňují zmíněné veli-
činy. Hodnoty jsem stanovil na základě vývoje na trzích s komoditami, které jsou pro provoz zařízení 
potřebné, na základě cen za elektrickou energii a cen za záložní výkon a regulační cenu elektrické ener-
gie. Tyto hodnoty uvádím v následující tabulce a jsou shodné pro všechny projekty. 
zemní plyn Kč/MWh 987,786 
pevná cena za odebraný plyn Kč/MWh 1,23 
Pevná cena za denní rezervovanou přepravní kapacitu Kč/m3 24,358 
bioetanol Kč/t 22 
elektřina pro VS Kč/MWh 1321,86 
pitná voda Kč/m3 75,84 
průměrné náklady na mzdu tis.Kč/os/rok 800 
počet zaměstnanců ks 10 
spotřeba vody m3 48 
výnos ze záložního výkonu MZ15+ Kč/MWh 353 
prodejní cena regulační en. Kč/MWh 2350 
Tabulka 12 - Cenové podmínky pro provoz EZT 
Cena zemního plynu byla stanovena jako dlouhodobý průměr této komodity na trhu PXE, a to v ob-
dobí od 9. 12. 2013 do 13. 2. 2014, z dlouhodobého hlediska vykazuje cena zemního plynu klesající 
tendenci. Položky pevná cena za odebraný plyn a pevná cena za denní rezervovanou přepravní kapacitu 
vychází z „Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2013 ze dne 27. listopadu 2013, 
                                                          
21 Vybrané přepočtové koeficienty převzaty z výkladu A1M16RES č. 4 14. 10. 2013 
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o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu“. Za odebranou MWh se platí 1,23 Kč, za re-
zervovanou přepravní kapacitu se platí 24,358 Kč/m3, což je pevná cena za denní pevnou přepravní 
kapacitu na dobu neurčitou ve výši historicky dosaženého denního maxima pro zákazníka, jehož denní 
rezervovaná pevná přepravní kapacita je vyšší než 150 tis. m3. Tuto částko mohu použít u projektů 
VARIANTA I a VARIANTA II. V případě projektu VARIANTA III, a pokud budu používat bioetanol, 
se mi sníží rezervovaná přepravní kapacita a dostanu se do intervalu od 0, 519-150 tis. m3. Pro tento 
interval se spočte pevná cena za rezervovanou přepravní kapacitu podle následujícího vzorce. Výsled-
kem je hodnota 52,427 Kč/m3. 
𝐶𝐻𝑀𝑝𝑝𝑧 = (187,6139 − 13,6978 ∗ ln(𝑅𝐾)) 
9 - Pevná cena za rezervovanou přepravní kapacitu22 
Kde: 
RK  je denní rezervovaná pevná přepravní kapacita v hraničním bodě všech subjektů zúčto-
vání, kterým je omezena renominace,  [m3] 
Průměrné náklady na mzdu jsou odhadovány na 800 tis. Kč na osobu a rok a jedná se o superhrubou 
mzdu. Výnosy ze záložního výkonu jsou spočteny na základě vážených průměrů dlouhodobých kon-
traktů PpS MZ15+. Tyto vážené průměry jsou spočteny pro jednotlivé týdny v kalendářním roce, údaje, 
ze kterých jsem vycházel, jsou pro rok 2014. Údaje počítá společnost ČEPS, a. s., pro pracovní a nepra-
covní dny (6:00-22:00) a pracovní a nepracovní noci (22:00-6:00). Hodnota 353 Kč/MWh je tedy spoč-
tena podle vzorce. 
𝑉𝑍 = 𝑃𝑑 + 𝑃𝑛 + 𝑁𝑑 + 𝑁𝑛 
10 - Výnos za záložní výkon 
Kde: 
Pd  průměrná roční cena dlouhodobých kontraktů v pracovní dny [Kč] 
Pn  průměrná roční cena dlouhodobých kontraktů v pracovní noci [Kč] 
Nd  průměrná roční cena dlouhodobých kontraktů v nepracovní dny [Kč] 
Nn  průměrná roční cena dlouhodobých kontraktů v nepracovní noci [Kč] 
 
Prodejní cena regulační energie je stanovena jako aktuální hodnota z trhu s regulační energií k mě-
síci únoru, tyto hodnoty jsou k dispozici na webových stránkách společnosti OTE, a. s., v sekci elektřina 
– vyrovnávací trh. Tato cena vykazuje značnou nestabilitu a je silně závislá na dění na vyrovnávacím 
trhu a na celkové aktuální výkonové bilanci. Určit tedy přesně hodnoty ceny vyrovnávací elektrické 
energie není možné, nicméně zdroj, s ohledem na svůj výkon (jakýkoli ze tří možných projektů) a na 
                                                          
22 Převzato z cenového rozhodnutí ERÚ 
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dobu provozu neprodá elektrické energie tolik, aby kolísání této ceny nějak zásadně ovlivnilo výsledek 
ekonomické analýzy. Respektive, případnou nepřesností v tomto údaji budou ovlivněny stejnou měrou 
všechny tři projekty. 
 
Na základě výše popsaných cenových podmínek mohu určit roční náklady a výnosy, které uvádím 
níže. Náklady na olej jsou 20 % z pořizovací hodnoty oleje, ostatní provozní hmoty jsou 5 % z jejich 
pořizovací hodnoty. Roční průměrné opravy a pojištění činí 1 % z celkové pořizovací hodnoty. 
doba provozu h 200 280 360 
palivo                          37 190                52 726                     70 192     
ZP tis. Kč                         37 024                52 493                     69 892     
bioetanol tis. Kč                                  -                           -                                -       
VS tis. Kč                               167                      233                           300     
provozní hmoty     
olej tis. Kč                               380                      426                           547     
voda tis. Kč                                    4                          4                                4     
ostatní provozní hmoty tis. Kč                               100                      100                           100     
opravy a údržba tis. Kč                         12 783                14 317                     18 407     
mzdové náklady tis. Kč                            8 000                  8 000                        8 000     
pojištění tis. Kč                         13 666                13 666                     13 666     
náklady celkem tis. Kč                         72 122                89 238                   110 915     
Tabulka 13 - roční provozní náklady 
doba provozu h/r 200 280 360 
doba poskytnutí zál. výkonu h/r                            8 520                  8 520                        8 520     
dodávka do sítě MWh/r                         10 674                14 944                     19 213     
výnos za záložní výkon tis. Kč                       162 408              162 408                   162 408     
prodej regulační energie tis. Kč                         25 084                35 117                     45 151     
výnos celkem tis. Kč                       187 492              197 526                   207 559     
Tabulka 14 - Roční provozní výnosy 
S ohledem na to, že mám v tuto chvíli spočítány roční náklady a výnosy, mohu stanovit i roční 
provozní CF, které určím jako výnosy – náklady. Obecně lze výpočet CF před zdaněním popsat násle-
dujícím vzorcem. 
𝐶𝐹 = 𝑉 − 𝑁 = (𝑉𝑍á𝑙 + 𝑉𝑅𝑒𝑔) − (𝑍𝑃 + 𝐸𝑡 + 𝑉𝑆 + 𝑃𝐻 + 𝑂 + 𝑃 + 𝑀) 
11 - Výpočet CF (V-N) 
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Kde: 
VZál výnos za záložní výkon [Kč] 
VReg výnos za prodej regulační elektrické energie [Kč] 
ZP  náklady na zemní plyn [Kč] 
Et  náklady na bioetanol [Kč] 
VS  náklady na vlastní spotřebu [Kč] 
PH  náklady na pořízení provozních hmot [Kč] 
O  náklady na opravy a údržbu [Kč] 
P  náklady na pojištění [Kč] 
M  mzdové náklady [Kč] 
doba provozu h/r 200 280 360 
roční provozní CF tis. Kč                       115 370              108 288                     96 644     
Tabulka 15 - Roční provozní CF 
Je patrné, že roční CF pro jednotlivé doby provozu s rostoucí dobou provozu klesá. To je způsobeno 
tím, že náklady na provoz rostou rychleji, než výnosy z provozu. Doba provozu a doba poskytnutí zá-
ložního výkonu bude tedy jednou z důležitých proměnných v citlivostní analýze. V následující tabulce 
uvádím roční náklady, výnosy a CF pro provozní dobu 280 hodin/rok, ve srovnání všech tří projektů. 
  VARIANTA I VARIANTA II VARIANTA III 
roční náklady 
doba provozu h 280 280 280 
palivo tis. Kč 52 726 Kč 51 923 Kč 39 739 Kč 
ZP tis. Kč 52 493,17 Kč 51 690,04 Kč 38 661,36 Kč 
bioetanol tis. Kč -   Kč -   Kč 844,10 Kč 
VS tis. Kč 233,18 Kč 233,18 Kč 233,18 Kč 
olej tis. Kč 425,60 Kč 425,60 Kč 425,60 Kč 
voda tis. Kč 3,64 Kč 3,64 Kč 3,64 Kč 
ostatní provozní hmoty tis. Kč 100,00 Kč 100,00 Kč 136,00 Kč 
opravy a údržba tis. Kč 14 316,57 Kč 13 509,37 Kč 11 200,27 Kč 
mzdové náklady tis. Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 
pojištění tis. Kč 13 665,65 Kč 12 944,94 Kč 10 881,24 Kč 
náklady celkem tis. Kč 89 237,80 Kč 86 906,76 Kč 70 385,39 Kč 
roční výnos 
doba poskytnutí zál. výkonu h/r 8520 8 520 8 520 
dodávka do sítě MWh/r 14943,6 14 603 11 892 
výnos za záložní výkon tis. Kč 162 408,24 Kč 158 751,05 Kč 129 628,84 Kč 
prodej regulační energie tis. Kč 35 117,46 Kč 34 317,33 Kč 27 945,92 Kč 
výnos celkem tis. Kč 197 525,70 Kč 193 068,38 Kč 157 574,76 Kč 
roční provozní CF 
roční provozní CF tis. Kč 108 287,90 Kč 106 161,62 Kč 87 189,37 Kč 
Tabulka 16 - Srovnání ročních provozních nákladů, výnosů a CF tří variant EZT 
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4.2.4 Analýza ekonomické efektivnosti 
Pro analýzu ekonomické efektivnosti jsem si nejprve definoval klíčové parametry prostředí, ve kte-
rém bude EZT provozována. Výpočty jsem prováděl v nominálních hodnotách, a to z toho důvodu, že, 
přestože odhadnout růstové faktory některých vstupů je velice složité a v některých případech až ne-
možné, je to jediný způsob, jak následně provést citlivostní analýzu projektu na změny právě těchto 
vstupů. Nominální hodnoty stanovené pro primární výpočet jsou uvedeny v tabulce níže. 
typ projektu/turbíny VARIANTA I 
doba poskytnutí zál. výkonu 355 
hodiny v provozu 280 
bioetanol 0 
krytí schodku projektu 0 
růst cen plynu 1,90% 
růst cen oleje 2,20% 
růst cen vody 2,00% 
ostatní provozní hmoty 2,00% 
růst mezd 2,20% 
růst cen elektrické en. 2,20% 
růst cen za zálohu 1,50% 
růst cen regulační el. en. 1,50% 
růst cen bioetanolu 2,00% 
inflace 2,00% 
nominální diskont 7,00% 
Tabulka 17 - Nominální vstupní údaje pro výpočet ekonomické efektivnosti projektu 
Tabulka je upravena pro projekt VARIANTA I, osazený turbínou Trent 60, což je patrné hned z je-
jího prvního řádku. Položka „krytí schodku rozpočtu“ má dvě možná nastavení, 0 – NE a 1 – ANO. 
Pokud u projektu vyjde záporné NPV a tato položka bude nastavena na hodnotu 1, spočítá se automa-
ticky minimální roční potřebné krytí schodku, a to z podmínky NPV = 0.  
 
Růstové faktory jsou nastaveny dle nejlepšího vědomí a svědomí a na základě dostupných infor-
mací, v době zpracování této práce. Růst ceny plynu není závislý na trh v České Republice, ale jeho 
cena je ovlivněna světovým trhem. Mírný pokles cen plynu v horizontu 25 let, což je doba životnosti 
projektu, jsem určil na základě expertního odhadu. Lze očekávat další rozvoj těžby břidlicového plynu, 
a to nejen v USA a Austrálii, ale i dalších státech, které disponují jeho nalezišti. Již v dnešních dnech se 
velice často skloňuje vybudování přepravní cesty břidlicového plynu z USA do Evropy, za využití tan-
kerů a terminálů na LNG. Ve chvíli, kdy bude tato cesta uvedena do provozu, dojde k diverzifikaci 
dodávek plynu, což povede ke snížení jeho ceny, která bude klesat také díky tomu, že v nalezištích 
břidlicového plynu jsou značné zásoby této suroviny.  
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Růst cen oleje a dalších provozních kapalin odvozených od ropných produktů opět není závislý na 
dění na českém trhu, ale na světovém. Dlouhodobý trend vývoje cen ropy na světových trzích je mírně 
rostoucí a lze očekávat jeho zachování i v průběhu dalších let, s ohledem na rostoucí náklady na těžbu 
ropy z nových, těžko dostupných nalezišť. 
 
Růst cen za vodu a ostatní provozní hmoty, které nejsou odvozené od ropných produktů a jsou 
ovlivněny vývojem na trhu České republiky, lze predikovat ve výši inflace spotřebitelských cen, která 
je ČNB odhadována na 2 %. Jedná se o cíl ČNB, takže lze předpokládat, že v případě stavu české 
ekonomiky, který by ohrožoval dosažení tohoto cíle, by ČNB podnikla patřičné kroky ke stabilizaci. 
2% růst je střídmý odhad, navíc, s ohledem na množství spotřebované vody a ostatních provozních 
hmot v EZT u všech tří projektů, jsou náklady na ně poměrně malé a ve srovnání například s cenami za 
spotřebovaný zemní plyn na provoz zdroje jsou náklady ovlivněné tímto růstem prakticky zanedbatelné. 
 
Růst mezd ve výši 2,2 %, znamená, že reálná mzda poroste meziročně o 0,2 %. Určit tuto hodnotu 
v dlouhodobém výhledu je obtížné, protože je závislá na velkém množství faktorů, které nelze dopředu 
predikovat. Zmíním například plánování české vlády, která tvoří zákony na 4 roky, což je jedno volební 
období, ale dlouhodobější cíl se z rozhodnutí, která mohou ovlivnit ekonomickou situaci a nepřímo tak 
i růst reálných mezd, jaksi vytrácí. Růst o 0,2 % je založen na očekávání oživení české ekonomiky. 
 
U elektrické energie, která je zdrojem nakupována pro vlastní spotřebu, očekávám mírný růst. Jed-
nak z toho důvodu, že současné ceny elektrické energie jsou velice nízké a další snižování by mělo 
dopad na některé výrobce, kteří by ukončovali svou činnost, a jednak proto, že v období 25 let očekávám 
další růst spotřeby elektrické energie, který ovšem nebude dostatečně pokryt rozvojem výrobního port-
folia. 
 
Růst cen za zálohu a regulační energie je stanoven na základě údajů ČSÚ, který stanovil průměrnou 
roční míra průmyslové inflace na hodnotu 1,4 %, očekávám tedy mírný růst těchto položek. 
 
Nominální diskont před zdaněním volím 7 %, což je hodnota, kterou používá společnost PRE pro 
hodnocení svých projektů. 7% nominální diskontní míra v sobě zahrnuje skutečnost, že se jedná o ko-
merční projekt, který má společnosti přinést ekonomický profit. Tuto hodnotu diskontní míry beru jako 
základní pro výpočet, druhá hodnota, pro kterou budu projekt hodnotit, bude 5 %, což by byla hodnota, 
kterou by použil například magistrát, kdyby se rozhodl EZT stavět z prostředků města. Důvodem sní-
žení diskontní míry v tomto případě je to, že Praha by nemusela zdroj provozovat na komerční bázi, ale 
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stavěla by ho jako pojistku proti krizovým situacím a velkým výpadkům v dodávkách elektrické ener-
gie.  
 
Po stanovení vstupních dat pro výpočet ekonomické efektivnosti uvádím dále hospodářské vý-
sledky projektu VARIANTA I v jednotlivých letech, po dobu životnosti. K hodnotě CF po zdanění 
jsem dospěl postupně od výpočtu EBT, EAT až k CF. 
 
𝐸𝐵𝑇 = 𝑉𝑃𝐶 − 𝑁𝑃𝐶 
12 - EBT (příjmy před zdaněním) [17] 
 
𝐸𝐴𝑇 = 𝐸𝐵𝑇 ∗ (1 − 𝑑) 
13 - EAT (příjmy po zdanění) [17] 
 
𝐶𝐹 = 𝐸𝐴𝑇 − (−𝑂𝑑) − (−𝑃𝑆) 
14 - CF (hotovostní tok po zdanění) [17] 
Kde: 
VPC provozní výnosy celkem [Kč] 
NPC provozní náklady celkem [Kč] 
d  daň [%] 
Od  odpisy [Kč] 
PS  připojení k síti [Kč] 
 
Odpisy a připojení k síti snižují základ daně, proto vystupují v celkových nákladech při výpočtu 
EBT, ale reálně se nejedná o skutečný hotovostní tok. To je důvod, proč se přičítají k EAT zpět.
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rok 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
investice -27600 -1338965            
provozní náklady celkem 0 -3000 -175896 -225304 -218121 -210961 -203826 -196715 -189818 -182947 -176102 -169283 -162492 
palivo   -52493 -53491 -54507 -55542 -56598 -57673 -58769 -59886 -61023 -62183 -63364 
VS   -233 -238 -244 -249 -254 -260 -266 -272 -278 -284 -290 
olej   -426 -435 -445 -454 -464 -475 -485 -496 -507 -518 -529 
voda   -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 
ostatní provozní hmoty   -100 -102 -104 -106 -108 -110 -113 -115 -117 -120 -122 
opravy a údržba   -14317 -14317 -14317 -14317 -14317 -14317 -14317 -14317 -14317 -14317 -14317 
mzdové náklady   -8000 -8176 -8356 -8540 -8728 -8920 -9116 -9316 -9521 -9731 -9945 
pojištění   -13666 -13666 -13666 -13666 -13666 -13666 -13666 -13666 -13666 -13666 -13666 
certifikace  -3000            
připojení k síti   -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 
odpisy   -86378 -134596 -126200 -117804 -109408 -101011 -92804 -84597 -76389 -68182 -59975 
provozní výnosy celkem 0 0 197526 200489 203496 206548 209647 212791 215983 219223 222511 225849 229237 
poplatek za zálohu   162408 164844 167317 169827 172374 174960 177584 180248 182952 185696 188481 
dodaná el.   35117 35644 36179 36722 37272 37831 38399 38975 39560 40153 40755 
krytí schodku projektu   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EBT -27600 -3000 21630 -24815 -14625 -4413 5821 16076 26165 36276 46409 56566 66745 
EAT -27600 -3000 17304 -24815 -14625 -4413 4656 12861 20932 29021 37128 45253 53396 
CF -27600 -1341965 103962 110061 111855 113671 114344 114152 114016 113897 113797 113715 113651 
DCF -27600 -1254173 90804 89842 85334 81046 76192 71088 66358 61953 57849 54025 50462 
Tabulka 18 - Roční hospodářské výsledky I 
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rok 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 
investice              
provozní náklady celkem -158055 -153646 -163582 -144915 -140594 -136303 -132044 -127816 -123620 -119457 -121090 -122758 -124460 
palivo -64568 -65795 -67045 -68319 -69617 -70940 -72288 -73661 -75061 -76487 -77940 -79421 -80930 
VS -296 -303 -309 -316 -323 -330 -338 -345 -353 -360 -368 -376 -385 
olej -541 -553 -565 -577 -590 -603 -616 -630 -644 -658 -672 -687 -702 
voda -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -6 
ostatní provozní hmoty -124 -127 -129 -132 -135 -137 -140 -143 -146 -149 -152 -155 -158 
opravy a údržba -14317 -14317 -28633 -14317 -14317 -14317 -14317 -14317 -14317 -14317 -14317 -14317 -14317 
mzdové náklady -10164 -10387 -10616 -10849 -11088 -11332 -11581 -11836 -12096 -12363 -12635 -12912 -13197 
pojištění -13666 -13666 -13666 -13666 -13666 -13666 -13666 -13666 -13666 -13666 -13666 -13666 -13666 
certifikace              
připojení k síti -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 
odpisy -54095 -48215 -42334 -36454 -30574 -24694 -18814 -12934 -7053 -1173 -1056 -939 -821 
provozní výnosy celkem 232675 236165 239708 243303 246953 250657 254417 258233 262107 266038 270029 274079 278191 
poplatek za zálohu 191309 194178 197091 200047 203048 206094 209185 212323 215508 218740 222021 225352 228732 
dodaná el. 41367 41987 42617 43256 43905 44564 45232 45910 46599 47298 48008 48728 49459 
krytí schodku projektu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EBT 74621 82519 76125 98388 106359 114354 122373 130418 138487 146582 148939 151322 153731 
EAT 59696 66016 60900 78711 85087 91483 97899 104334 110790 117265 119151 121057 122984 
CF 114071 114510 103515 115445 115941 116457 116993 117548 118123 118719 120487 122276 124086 
DCF 47335 44409 37519 39105 36704 34455 32349 30377 28528 26796 25416 24106 22863 
Tabulka 19 - Roční hospodářské výsledky II
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Z hospodářských výsledků v jednotlivých letech lze spočítat ukazatele jako NPV, IRR a dobu spla-
cení. Hospodářské výsledky v jednotlivých letech jsem určil pro všechny tři projekty a na jejich základě 
spočítal ukazatele ekonomické efektivnosti. V tabulce níže uvádím jejich porovnání. 
  VARIANTA I VARIANTA II VARIANTA III 
NPV tis. Kč -66 855,51 Kč -28 013,25 Kč -45 188,54 Kč 
IRR  6,41% 6,74% 6,50% 
PP let neexistuje neexistuje neexistuje 
Tabulka 20 - Porovnání ukazatelů ekonomické efektivnosti všech projektů 
Ze shrnutí ukazatelů vidíme, že ani jeden projekt při nastavených vstupních podmínkách takových, 
jak bylo popsáno v úvodu kapitoly, nesplňuje podmínky pro realizaci projektu s ekonomickým příno-
sem. Ze tří navrhovaných variant vyšel nejlépe projekt VARIANTA II, osazena turbínou LM6000-PG, 
která je určená pro provoz na zemní plyn, bez možnosti použití bioetanolu. Svorkový výkon turbíny  
LM6000-PG je 52,7 MW. Přesto se v tomto případě nedá projekt doporučit k realizaci. 
4.2.5 Zlepšení ekonomiky projektů 
Z předešlé kapitoly je zřejmé, že při současných cenách za energie, plyn a podpůrné služby, ani při 
eskalaci jejich cen, se projekty nemohou dostat do kladných čísel. Pokud tedy skutečně chceme vybu-
dovat záložní zdroj pro zvýšení zabezpečenosti Prahy, je nutné do projektů investovat z jiných zdrojů 
dodatečné finance. Jednou z možností je jednorázová dotace, vyplacená v nultém roce projektu, další 
možnost je pak rozpočítání financí na krytí schodku projektu do jednotlivých let životnosti zdroje. Tato 
varianta je, dle mého názoru, lepší z toho důvodu, že v případě nepředvídatelné změny trhu, prudký růst 
cen za regulační energii, propad cen plynu, nárůst doby nasazení zdroje, která by vedla k zlepšení eko-
nomiky provozu natolik, že by dotace nebyla nutná, bylo by možno ukončit její vyplácení. Z tohoto 
důvodu jsem se rozhodl pro stanovení minimálních ročních příspěvků pro provoz zdroje. Výpočet 
těchto příspěvků vychází z kritéria NPV = 0. Z tohoto kritéria lze zjisti, kolik prostředků schází k tomu, 
aby projekt dosáhl nulového NPV. Tyto prostředky, které budou scházet, by byly hrazeny jako forma 
příspěvku na provoz zdroje. 
 
Tímto způsobem zjistím minimální roční příspěvek na provoz zdroje v roce t, takový, aby za celou 
dobu životnosti a provozu zdroje bylo NPV = 0. 
  VARIANTA I VARIANTA II VARIANTA III 
NPV tis. Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
IRR  7,00% 7,00% 7,00% 
PP let 25 25 25 
kumulovaný příspěvek tis. Kč/Tž 185 542,06 Kč 77 744,33 Kč  125 410,38 Kč  
příspěvek v 1. roce provozu tis. Kč/rok 3 189 Kč 1 336 Kč 2 156 Kč 
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Tabulka 21 - Porovnání ukazatelů ekonomické efektivnosti všech projektů s příspěvkem na provoz 
Tím, že jsem zavedl roční příspěvek v Kč/rok na provoz zdroje, vychází u všech projektů NPV = 0, 
což byla zvolená podmínka, díky tomu vychází IRR 7 %, což odpovídá nastavené diskontní míře. Doba 
splacení je tím pádem přesně 25 let, a to se rovná době životnosti zdroje. Optimální projekt je takový, 
který splní podmínku minimalizace kumulovaného příspěvku, respektive minimalizace příspěvku v  
1. roce. Z tabulky 21 vidíme, že tyto parametry jsou nejlepší u projektu VARIANTA II. Za dobu pro-
vozu, při nastavených vstupních hodnotách tak, jak bylo popsáno, bude projekt potřebovat pro vyrov-
naný rozpočet 77 744 330 Kč a příspěvek na provoz v prvním roce bude 1 336 000 Kč/rok, což je 
nejméně, ze všech projektů.  
 
Pokud zde skutečně existuje nutná potřeba výstavby tohoto zdroje, bez ohledu na to, zda projekt 
bude generovat zisk, či nikoliv, a bez ohledu na to, zda bude nutné na provoz přispívat, pak lze doporučit 
k realizaci projekt VARIANTA II, protože za dobu provozu bude vyžadovat nejnižší příspěvky. 
4.2.6 Citlivostní analýza 
V kapitole 4.2.4 jsem stanovil vstupní hodnoty, na základě kterých jsem provedl výpočet ekono-
mické efektivnosti projektů. Všechny vstupní veličiny ovlivňují výsledky výpočtů a jejich změny mo-
hou vést ke zlepšení, či zhoršení ekonomické efektivnosti. V průběhu životnosti projektu předpokládám 
nějaký vývoj těchto vstupních hodnot, který je založen na predikci dat, které byly k dispozici při tvorbě 
této práce a na základě odhadů vývoje světové nebo české ekonomiky. S ohledem na to, že životnost 
projektu je 25 let a v průběhu této doby se může kterýkoliv ze vstupů libovolně měnit, je důležité vy-
cházet z těchto predikcí, nicméně v tak dlouhém časovém období, jako je čtvrtstoletí, můžou nastat 
okolnosti, které zapříčiní změnu vstupních údajů oproti předpokladům vývoje. Proto je nezbytné pro-
vést na vybrané vstupy, které mohou nejvíce ovlivnit ekonomickou efektivnost projektu, citlivostní ana-
lýzu. Tedy otestovat, jak se bude chovat projekt pro různé eskalace, lišící se od nominálních hodnot. 
Toto provedu na projektu VARIANTA II, který vyšel jako nejlepší možná varianta. 
Citlivostní analýzu jsem provedl na diskontní míru, změnu ceny plynu, změnu ceny za zálohu, dobu 
provozu a dobu připravenosti zdroje ve dnech za rok. Níže uvádím spočtené hodnoty a grafickou inter-
pretaci, černě označené body v grafech značí hodnoty pro nominální vstupy. Sloupec „příspěvek 1. rok“ 
říká, jak velké příspěvky by zdroj musel získávat, aby NPV nebylo záporné a IRR bylo shodné s dis-
kontní mírou. 
  
 70 
 NPV IRR příspěvek 1. rok Kč/rok 
 -28 013,25 Kč 6,74% 1 336,35 Kč 
0,0% 1 393 124,98 Kč 6,74% 0,00 Kč 
1,2% 1 021 693,31 Kč 6,74% 0,00 Kč 
2,3% 721 268,75 Kč 6,74% 0,00 Kč 
3,5% 476 844,27 Kč 6,74% 0,00 Kč 
4,6% 276 849,02 Kč 6,74% 0,00 Kč 
5,8% 112 312,32 Kč 6,74% 0,00 Kč 
7,0% -28 013,25 Kč 6,74% 1 336,35 Kč 
8,1% -136 845,41 Kč 6,74% 6 665,47 Kč 
9,3% -231 266,74 Kč 6,74% 11 507,56 Kč 
10,4% -310 444,86 Kč 6,74% 15 777,06 Kč 
11,6% -377 105,52 Kč 6,74% 19 569,51 Kč 
12,8% -433 431,27 Kč 6,74% 22 962,50 Kč 
14,0% -484 193,54 Kč 6,74% 26 219,08 Kč 
 Tabulka 22 - Citlivostní analýza – diskontní míra 
 
Graf 3 - Citlivostní analýza - diskontní míra 
Přínos projektu by byl až od diskontní míry 6,74 %, vyšší diskontní míra než 6,74 % znamená pro 
projekt ztrátovost.  
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 NPV IRR příspěvek 1. rok Kč/rok 
 -28 013,25 Kč 6,74% 1 336,35 Kč 
0,00% 52 358,18 Kč 7,46% 0,00 Kč 
0,30% 40 914,80 Kč 7,36% 0,00 Kč 
0,60% 29 037,21 Kč 7,26% 0,00 Kč 
0,90% 16 706,39 Kč 7,15% 0,00 Kč 
1,20% 3 902,46 Kč 7,04% 0,00 Kč 
1,50% -9 395,39 Kč 6,91% 448,20 Kč 
1,90% -28 013,25 Kč 6,74% 1 336,35 Kč 
2,10% -37 688,24 Kč 6,65% 1 797,89 Kč 
2,40% -52 671,85 Kč 6,51% 2 512,67 Kč 
2,70% -68 243,05 Kč 6,35% 3 255,48 Kč 
3,00% -84 427,88 Kč 6,19% 4 027,56 Kč 
3,30% -101 253,62 Kč 6,01% 4 830,22 Kč 
3,80% -130 798,76 Kč 5,70% 6 239,65 Kč 
 Tabulka 23 - Citlivostní analýza - cena zemního plynu 
 
Graf 4 - Citlivostní analýza - cena zemního plynu 
Vývoj ceny zemního plynu jsem určil jako mírně klesající, ale je patrné, že by cena této komodity 
musela prudce ztrácet na hodnotě, aby se to na projektu projevilo kladným NPV. Zároveň je důležité si 
uvědomit, že takový pokles je více než nepravděpodobný. Na základě analýzy trhů lze spíše očekávat 
vývoj cen v rozpětí 1,9 % – 2,7%.  Pokles může nastat při dovozu LNG z USA a růst v případě další 
eskalace vztahů mezi Ruskou federací, Ukrajinou a EU.  
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 NPV IRR příspěvek 1. rok Kč/rok 
 -28 013,25 Kč 6,74% 1 336,35 Kč 
0,00% -218 771,17 Kč 4,68% 10 436,30 Kč 
0,25% -189 338,88 Kč 5,04% 9 032,25 Kč 
0,50% -159 051,91 Kč 5,39% 7 587,44 Kč 
0,75% -127 811,22 Kč 5,74% 6 097,13 Kč 
1,00% -95 582,13 Kč 6,08% 4 559,67 Kč 
1,25% -62 328,61 Kč 6,41% 2 973,33 Kč 
1,50% -28 013,25 Kč 6,74% 1 336,35 Kč 
1,75% 7 308,72 Kč 7,07% 0,00 Kč 
2,00% 43 689,49 Kč 7,39% 0,00 Kč 
2,25% 81 252,21 Kč 7,70% 0,00 Kč 
2,50% 120 040,32 Kč 8,02% 0,00 Kč 
2,75% 160 098,94 Kč 8,32% 0,00 Kč 
3,00% 201 474,89 Kč 8,63% 0,00 Kč 
Tabulka 24 - Citlivostní analýza - cena za zálohu 
 
Graf 5 - Citlivostní analýza - cena za zálohu 
Vývoj cen za zálohu jsem nastavil na 1,5 % a lze očekávat, že pokud dojde k nějaké změně v této 
ceně, tak spíše směrem nahoru, což má na projekt pozitivní vliv. Pokud by tato cena rostla meziročně o 
více jak 1,6 %, projekt by se stal výnosným a nebylo by ho nutné dále dotovat. Takový vývoj by se dal 
očekávat v případě, že by nedošlo k výstavbě nových zdrojů, které by kryly odstavování současných. 
Např. odstavení EMĚ kolem roku 2017. 
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 NPV IRR příspěvek 1. rok Kč/rok 
 -28 013,25 Kč 6,74% 1 336,35 Kč 
0,00 223 944,04 Kč 8,97% 0,00 Kč 
46,67 199 129,44 Kč 8,76% 0,00 Kč 
93,33 167 658,92 Kč 8,49% 0,00 Kč 
140,00 129 130,54 Kč 8,16% 0,00 Kč 
186,66 83 953,82 Kč 7,76% 0,00 Kč 
233,33 31 453,14 Kč 7,29% 0,00 Kč 
280,00 -28 013,25 Kč 6,74% 1 336,35 Kč 
326,66 -95 096,19 Kč 6,11% 4 536,48 Kč 
373,33 -169 712,68 Kč 5,38% 8 096,00 Kč 
419,99 -252 073,43 Kč 4,55% 12 024,95 Kč 
466,66 -343 581,83 Kč 3,58% 16 390,29 Kč 
513,33 -443 809,01 Kč 2,45% 21 171,54 Kč 
560,00 -552 639,36 Kč 1,13% 26 363,20 Kč 
Tabulka 25 - Citlivostní analýza - doba provozu 
 
Graf 6 - Citlivostní analýza - doba provozu 
Z této analýzy je velice dobře vidět, že výnosy z provozu zdroje nepokryjí provozní náklady, to je 
důvod toho, že při rostoucí době provozu klesá NPV. Lze spíše očekávat, že tato doba do budoucna 
bude spíše růst než klesat, což je spojeno s tím, že se v dohledné době neplánuje výstavba nových zdrojů 
za dosluhující. To znamená, že pokud nebude rostoucí doba provozu kompenzována zvýšením cen za 
zálohu, popřípadě snížením cen za zemní plyn, nebude ekonomické zdroj provozovat.  
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 NPV IRR příspěvek 1. rok Kč/rok 
 -33 286,78 Kč 6,69% 1 587,92 Kč 
277,40 -28 013,25 Kč 6,74% 1 336,35 Kč 
292,00 -392 233,51 Kč 3,06% 18 711,17 Kč 
306,60 -321 633,99 Kč 3,83% 15 343,28 Kč 
321,20 -251 889,39 Kč 4,56% 12 016,17 Kč 
335,80 -183 617,06 Kč 5,25% 8 759,30 Kč 
350,40 -115 889,32 Kč 5,91% 5 528,40 Kč 
355,00 -49 066,89 Kč 6,54% 2 340,70 Kč 
356,67 -28 013,25 Kč 6,74% 1 336,35 Kč 
358,33 -20 415,24 Kč 6,81% 973,89 Kč 
360,00 -12 898,55 Kč 6,88% 615,31 Kč 
361,67 -5 381,85 Kč 6,95% 256,74 Kč 
363,33 2 134,85 Kč 7,02% 0,00 Kč 
365,00 9 651,54 Kč 7,09% 0,00 Kč 
Tabulka 26 - Citlivostní analýza - průměrná doba připravenosti d/r 
 
Graf 7 - Citlivostní analýza - průměrná doba připravenosti d/r 
Průměrná doba připravenosti v d/r nám říká, kolik dnů v roce je zdroj připraven k poskytnutí služby 
MZ15+. Tato doba je minimálně 355 dnů v roce, což je zároveň nominální hodnota pro výpočet, tato 
doba by mohla být i navýšena, nicméně je třeba počítat s tím, že je třeba vyhradit několik dní v roce na 
opravy a údržbu zařízení. Dosáhnout tedy hodnoty 365 je de facto nereálné. Daleko větší pravděpodob-
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nost je, že zdroj se neprosadí ve výběrovém řízení na poskytování PpS MZ15+ a v některém roce ne-
bude na tuto službu uzavřen kontrakt. Pokud by takto vypadl kontrakt na celý jeden rok, snížila by se 
průměrná doba připravenosti za dobu životnosti a provozu zdroje o 4,6 dne. Z analýzy je vidět, že i 
nezískání kontraktu pouze ve dvou letech za celou dobu životnosti má na celý projekt značný negativní 
dopad. Pokud přihlédneme k poměrně malému výkonu zdroje a k silnému boji, který probíhá před uza-
vřením kontraktů na další rok, musíme počítat s tím, že minimálně v jednom roce by kontrakt nebyl 
uzavřen. Pokud by tedy toto riziko nebylo kompenzováno vstupními faktory, jako třeba vyšší cena za 
záložní výkon, je důvod brát ho s nejvyšší opatrností. 
4.3 Doporučení 
Z vyhodnocení ekonomické efektivnost projektů vyplývá, že nejlepší variantou je projekt VARI-
ANTA II, tedy plynová elektrárna dodaná od společnosti GE Power&Water, osazená turbínou typu 
LM6000-PG, o instalovaném výkonu 52,7 MW. Projekt vychází jako nejlepší varianta z toho důvodu, 
že turbína má lepší poměr mezi instalovaným výkonem a spotřebou než turbína Rolls-Royce Trent 60 
DLE, tudíž je její provoz méně nákladný a elektrárna není tak silně závislá na hodinové době provozu 
v roce jako turbína Trent 60. Na druhé straně ale její větší instalovaný výkon než u turbíny GE LM6000-
PF, zajišťuje větší výnos z prodané regulační energie a za poskytnutí záložního výkonu ve službě PpS 
MZ15+. To, ve spojení s faktem, že by se u turbíny LM6000-PG nemuselo budovat hospodářství bioe-
tanolu a tím by se snížily investiční náklady a náklady na provozní kapaliny, vede k nejlepší ekonomice 
provozu.  
 
Do rozhodování o tom, který projekt je nejlepší, vstupuje také faktor investora, na kterém záleží 
pravděpodobně nejvíce. Pokud by investorem byla společnost PRE, a. s., nebo jiná soukromá společ-
nost, byla by výstavba zdroje podmíněna hlediskem akcionářů, respektive majitelů dané společnosti, 
kteří by chtěli maximalizovat její zisky. Pokud by projekt nepřinášel ekonomický profit společnosti a 
musel by jeho provoz být „dotován“ z jiné činnosti společnosti, bylo by stanovisko soukromého inves-
tora negativní. Navíc z citlivostních analýz vychází, že ekonomika projektu je značně závislá na zvole-
ném diskontu. Vhodné řešení by bylo postavit tento zdroj jako nutnou investici do distribuční sítě Prahy 
pro zvýšení její spolehlivosti. Pokud by byla investice hodnocena z tohoto pohledu, pohybovala by se 
nominální diskontní míra na úrovni 5 % - 5,5 % před zdaněním. Tyto hodnoty jsou používány právě 
společností PREdistribuce, a. s., pro hodnocení projektů v rámci distribuční sítě. Hodnota  
5,5% je vážená cena kapitálu (WACC) pro PREdistribuci, a. s. Bohužel PREdistribuce, a. s. nemá li-
cenci na výrobu elektrické energie a z podstaty unbundlingu, ani nikdy tuto licenci mít nemůže, tudíž 
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jako investor nebude moci vystupovat. Investorem by musela být mateřská společnost PRE, která by 
ovšem projekt brala čistě z pohledu profitu. Diskontní míra by v takovém případě odrážela poměrně 
vysokou rizikovost investic do nových zdrojů a byla by na úrovni 7 %, což je nominální diskontní míra 
před zdaněním, kterou používá právě společnost PRE pro hodnocení investic mimo investic do distri-
buční sítě. Z výše popsaných důvodů by se pohybovala nominální diskontní míra před zdaněním pro 
soukromou sféru vždy kolem 7 %. V takovém případě ani jeden z projektů nevykazuje nezáporné NPV, 
a pokud by zdroj chtělo město opravdu vybudovat, bylo by nutné uvažovat o vhodné podpoře. 
 
Další možností je, že by investorem bylo přímo město Praha, které by investici skutečně bralo pouze 
jako záložní zdroj, který by pomohl snížit náklady na obnovu infrastruktury a chodu města po rozsáhlém 
výpadku elektrické energie. V takovém případě by investice do EZT a jeho provozní náklady za dobu 
životnosti musely být konfrontovány s cenou nedodávky 1 MWh ve městě Praze. Pokud by cena nedo-
dávky byla vyšší než investice a provoz zdroje, bylo by smysluplné projekt realizovat. Zde narážíme na 
problém, že vyčíslit cenu nedodávky elektrické energie je velice náročné a nejsou na to žádné metodiky. 
Z ekonomického pohledu bude nedodávka stát přesně tolik, kolik je cena ušlé příležitosti, kterou firmy 
nemohly realizovat díky bezproudí, druhý pohled je poněkud lidštější a je spjat s otázkou, kolik stojí 
lidské zdraví, případně lidský život, které mohou být v ohrožení vlivem nedodávky elektrické energie. 
Z pohledu Prahy, jako investora, by bylo možno chápat výstavbu EZT jako pojistku. Praha by do zdroje 
investovala, ale zároveň doufala, že blackout v Praze nikdy nenastane a zdroj nebude potřeba. Výhodou 
Prahy jako investora je to, že od investice nemusí očekávat takový ekonomický výkon jako soukromá 
společnost, díky tomu by se mohla diskontní míra pohybovat na hodnotě 5 % před zdaněním, protože 
žádný projekt, do kterého by mohlo město investovat, by neznamenal větší přínos. Níže uvádím srov-
nání všech tří projektů při 5 % nominální diskontní míře. 
  VARIANTA I VARIANTA II VARIANTA III 
NPV tis. Kč 188 822,47 Kč 222 352,41 Kč 160 367,08 Kč 
IRR  6,41% 6,74% 6,50% 
PP let 21 20 20 
Tabulka 27 - Srovnání projektů při diskontní míře 5% 
Z pohledu NPV se změnilo pořadí na druhém a třetím místě, nicméně z pohledu IRR a doby splacení 
zůstalo pořadí zachováno. Nejlepší varianta pro investora v podobě hl. m. Prahy je opět projekt VARI-
ANTA II, následován VARIANTA III. S ohledem na to, že všechny projekty vyšly kladně, nemusel by 
být provoz EZT podporován nějakou formou ročních nebo jednorázových plateb.  
 
Pro investora ze soukromé sféry a v případě zajištění krytí schodku provozu zdroje EZT lze tedy 
doporučit pouze variantu VARIANTA II. V případě, že investorem by bylo město Praha, vychází opět 
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nejlépe varianta VARIANTA II, ale doporučil bych VARIANTA III z toho důvodu, že pokud má zdroj 
sloužit jako záloha, je možnost využití bioetanolu u varianty VARIANTA III jistou přidanou hodnotou. 
Projekt je stále ekonomicky výnosný. 
5 Financování projektu 
Z ekonomické analýzy vyplývá, že pokud by projekt byl realizován soukromým investorem, 
všechny varianty by měly záporné NPV. V případě výběru nejlepší varianty, kterou je VARIANTA II, 
by projekt potřeboval za 25 let své životnosti kumulovaný příspěvek ve výši 77 744 330 Kč, což po 
rozpočítání na jednotlivé roky představuje příspěvek v 1. roce provozu projektu ve výši  
1 336 000 Kč/rok. Pokud by se tedy projekt měl realizovat z důvodu jeho potřeby, musel by investor 
mít zajištěno krytí tohoto schodku. Celkově jsou dvě možnosti řešení tohoto problému. Buď bude pří-
spěvek na provoz hrazen městem Prahou, nebo se na jeho roční hrazení složí všechny subjekty, které 
jsou připojeny do distribuční sítě PRE. 
5.1 Příspěvek hl. m. Prahy 
Jedná se o nejrozumnější řešení, jak podpořit výstavbu záložního zdroje pro Prahu. V aktualizované 
územní energetické koncepci hl. m. Prahy je kladen důraz na zvýšení bezpečnosti a magistrát má zájem 
na výstavbě celkem až 3 nových zdrojů elektrické energie. Tyto zdroje by měly být situovány po obvodu 
města a jejich instalovaný výkon by se měl pohybovat kolem 50 MW, což je výkon, který jsem navrhl 
do lokality EZT. Praha tyto zdroje chce a do značné míry je i potřebuje, ale už si není jistá, jestli chce 
být investorem. Pokud se magistrát rozhodne podporovat vznik těchto zdrojů, nemělo by zůstat pouze 
u podpory formou několika vět v územní energetické koncepci, ale měla by proběhnout i další forma 
podpory. Pokud Praha nemá dostatek prostředků na vybudování těchto zdrojů na vlastní náklady, měla 
by zajistit aspoň dostatečné prostředky pro krytí schodků ekonomicky neefektivních projektů.  
 
Příjmy hl. m. Prahy jsou v rozpočtu pro rok 2014 ve výši 36 872 536,40 tis. Kč, výdaje pak 48 258 
515,40 tis. Kč. Město bude v roce 2014 hospodařit se schodkem -11 385 979,00 tis. Kč. [19] V takovém 
případě chápu neochotu investovat do záložních zdrojů elektrické energie v okolí Prahy. Nicméně pod-
pořit vznik těchto zdrojů formou ročních příspěvků již není vůči částkám, v jakých se pohybuje rozpočet 
Prahy, nereálné. Varianta VARIANTA II by potřebovala pro vyrovnaný rozpočet dodat za dobu život-
nosti 77 744, 33 tis. Kč, v 1. roce provozu zdroje by projekt tedy potřeboval podporu ve výši 1 336 tis. 
Kč, což vůči miliardovým hodnotám rozpočtu není příliš závratné číslo a jsem přesvědčen, že by se tato 
suma v rozpočtu jistě najít dala. Je to jediný možný způsob, jak motivovat soukromou sféru, aby do 
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podobných projektů investovala. Pouze dodám, že pokud vezmeme v potaz výši některých investic  
hl. m. Prahy v posledních letech a srovnáme je s investicí do energetického zdroje Třeboradice, není 
tato investice příliš vysoká. Za všechny zmíním například tunel Blanka v úseku Myslbekova – Pelc 
Tyrolka. Dle souhrnu smluvních dohod podepsaného dne 30. 10. 2006 má být cena za tento úsek 
21 205 273 843 Kč včetně DPH23. [20] Za tuto sumu by se dalo vybudovat 16 elektráren osazených 
turbínou LM6000-PG, o celkovém instalovaném výkonu 844,6 MW. 
 
Z tohoto pohledu není nutné dále diskutovat o tom, zda by město Praha mělo finanční prostředky 
na krytí ročních příspěvků na provoz ve výši 1 336 tis. Kč. 
5.2 Příspěvek od odběratelů 
V případě, že by město Praha nesouhlasilo s podporou, musely by se finance na krytí příspěvků na 
provoz EZT hledat jinde. Jako správné a jediné možné by bylo řešení, že na provoz zdroje by přispívali 
ti, co jsou připojeni a využívají infrastruktury PREdistribuce, a. s. Na faktuře za elektrickou energii by 
se tak objevil další poplatek, vedle příspěvku na OZE nebo decentralizaci výroby by se vyskytla další 
položka, kterou by bylo možno označit jako „black start“. Tento poplatek by platily všechny subjekty 
připojené do distribuční sítě PRE a z něj by byl hrazen provoz EZT. V tabulce níže uvádím výši poplatků 
za „black start“. 
 VARIANTA I VARIANTA II VARIANTA III 
počet odběrných míst PRE distribuce 2012 68834924 
roční příspěvek Kč/rok 4,63 Kč 1,94 Kč 3,13 Kč 
kumulovaný příspěvek za dobu životnosti 269,55 Kč 112,94 Kč 182,19 Kč 
Tabulka 28 - Výše ročních plateb za "black start" u koncových zákazníků 
Vidíme, že v případě projektu VARIANTA II, jakožto nejlepší varianty, by si každý odběratel 
připlatil na faktuře 1,94 Kč. Za dobu životnosti projektu by celkově každý koncový uživatel odběrného 
místa zaplatil 112,94 Kč. Když tuto částku dáme do souvislosti například se zmíněnými příspěvky na 
OZE, které jsou stanoveny pro rok 2014 na hodnotu 705,43 Kč25 s DPH za MWh a provedeme kalkulaci 
pro rodinný dům se spotřebou 3 MWh/rok, tak roční příspěvek na OZE činí 2 116,29 Kč. To je přibližně 
1000x víc než 1,94 Kč/rok za „black start“, které vychází z mých výpočtů. Jedná se tedy o částku, kterou 
by bylo možno bez problémů účtovat. 
  
                                                          
23 V současné době se tato cena pohybuje kolem 30 miliard (nárůst díky vícepracím) 
24 Výroční zpráva 2012 skupiny PRE; str. 4 „Ostatní ukazatele“, „Počet odběrných míst k 31. 12. 2012 celkem“ 
25 Podle cenového rozhodnutí ERÚ č. 5/2011 
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Závěr 
Cílem této práce bylo vyhodnotit dosavadní zkušenosti s blackouty (dlouhodobými nedodávkami 
elektrické energie) a jaká opatření společnost prozatím přijala. Toto bylo popsáno v kapitole 1 Současné 
zkušenosti s blackoutem. Jednak tedy obecné podmínky, které vedou k rozvoji stavu nebezpečí, který 
může končit až blackoutem a jednak rozebrání několika příkladů skutečných výpadků elektrické ener-
gie, které lidstvo již v historii zažilo. Velice dobrým příkladem je událost popsaná v kapitole 1.2.4 Itálie, 
USA 2003. Blackout, který postihl Itálii, zasáhl takřka 58 milionů lidí, tedy všichni obyvatelé Itálie byli 
touto havárií dotčeni. K havárii došlo vlivem špatného počasí, které zapříčinilo pád stromu na přeshra-
niční vedení Švýcarsko-Itálie, to mělo za následek přetížení dalších přeshraničních vedení a k odpojení 
Itálie od zdrojů elektrické energie. Na tomto příkladu lze demonstrovat, jak zranitelný je systém záso-
bování jedné z nejdůležitějších forem energie, kterou lidstvo využívá. Z pohledu dalšího zaměření práce 
je také velice důležitá událost popsaná v kapitole 1.2.3 Aucklandská energetická krize 1998. Město 
Auckland se nachází na Novém Zélandu, velikostí, počtem obyvatel a typem infrastruktury je srovna-
telné s městem Prahou. Ve městě Auckland byl nejdéle trvající blackout, s jakým se člověk musel kdy 
potýkat. Trval dlouhých pět týdnů. Výsledkem bylo, že stovky drobných podnikatelů a živnostníků 
muselo vyhlásit bankrot, případně osobní bankrot, protože měli znemožněno podnikání. Velké společ-
nosti, které ve městě sídlily, se po této krizi rozhodly změnit umístění svých sídel. To vedlo ke ztrátě 
několikaset pracovních míst během velice krátké doby, ale také ke snížení příjmů města, které pramení 
z výběru daní. Celkově tento dlouhotrvající blackout neznamenal pro město pouze náklady, které bylo 
třeba vynaložit na odstranění havárie, ale také ušlý zisk právě z nevybraných daní. Jenom doplním, že 
v případě rozpočtu Prahy tvoří daňové příjmy 38 321 000 tis. Kč z celkového příjmu  
39 380 226 tis. Kč. Ztráta daňových příjmů tedy znamená ztrátu jediných příjmů města. Ze současných 
zkušeností tedy mohu učinit závěr, že v případě déle trvajícího blackout by město Praha zaznamenalo 
poměrně značné ztráty, a to nejen finanční, ale také nesmíme zapomenout na ztráty na lidských živo-
tech. Dopad jednodenního blackoutu na úmrtnost je velice dobře zachycena na Graf 2 - Úmrtnost ve 
městě New Yorku, léto 2003, kdy jenom během jediného dne blackoutu stoupla úmrtnost téměř dvoj-
násobně. 
 
Česká Republika se otázkou blackoutů zabývá minimálně na politické úrovni, nicméně některá 
města již podnikla náležité kroky, kterými zabezpečila své obyvatele před rozsáhlou nedodávkou elek-
trické energie. Mezi tato města patří například České Budějovice nebo Plzeň. Praha v současné době 
připravuje aktualizovanou územní energetickou koncepci, která se touto problematikou zabývá. Vý-
sledkem této aktualizace by mělo být to, že město podpoří výstavbu až tří menších zdrojů v okolí Prahy. 
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K vhodnému umístění zdroje je důležité dopředu určit možnosti vyvedení výkonu a objekty, které 
potřebují zajistit napájení (tzv. kritická infrastruktura) a které jsou nezbytné pro chod města a ochranu 
jeho obyvatel před újmou na zdraví. Jako lokalita určená k výstavbě zdroje byl vybrán areál výtopny 
Třeboradice, kde po rekonstrukci rozvodny vznikne dostatečný prostor pro výstavbu plynové elektrárny 
o výkonu kolem 50 MW. Lokalita je vhodná zejména díky přivedenému tlakovému plynovodu prak-
ticky na patu areálu. Další výhodou je také to, že do rozvodny Třeboradice je dovedeno vedení z EMĚ 
(tzv. těžká stovka), v případě potřeby by tedy zdroj byl schopen podat napětí EMĚ. Vyvedení výkonu 
z areálu je prakticky možné až do rozvodny Pražačka, po cestě by byly připojeny vývody na kritickou 
infrastrukturu. Mezi objekty, které by tedy Energetický zdroj Třeboradice mohl napájet, patří například 
Ústřední telekomunikační budova, Teplárna Malešice, nemocnice Bulovka a Vinohrady nebo například 
TV vysílač. Práce tedy jednoznačně prokázala, že z lokality Třeboradice by bylo možno podpořit jak 
vznik ostrovu Praha na hladině 110 kV, tak i samostatně napájet vybranou kritickou infrastrukturu, jak 
bylo popsáno v kapitole 2.2.1 Distribuční možnosti elektrárny Třeboradice. 
 
V kapitole 4.2 Ekonomická analýza bylo prokázáno, že za současných podmínek, které byly v době 
vytvoření této práce známé a k dispozici, a v případě soukromého investora není možné doporučit rea-
lizaci projektu. V případě, že investorem by bylo město Praha, lze doporučit na základě obsahu kapitoly 
4.3 Doporučení, výstavbu zdroje s označením VARIANTA II pro jeho nejlepší hodnocení pomocí NPV 
(222 352 tis. Kč), IRR (6,74 %) a doby splacení (20 let), nicméně v případě, že investorem by bylo 
přímo město a zdroj by měl plnit hlavně funkci zálohy a ochrany před blackoutem, je možnost využít 
jiné palivo než zemní plyn velice přínosná. Touto výhodou disponuje projekt VARIANTA III. Tím, že 
i tomuto projektu vyšlo hodnocení pozitivně (NPV=160 367 tis. Kč, IRR=6,5 % a PP=20 let), bylo by 
na zvážení investora, zda si cení možnosti dual fuel minimálně tak, aby byl dorovnán rozdíl ekonomic-
kých efektivností projektů.  
 
V případě, že by byla možnost přispívat na provoz zdroje, byl by pro soukromého investora nejlepší 
projekt VARIANTA II (nejnižší nutné příspěvky v průběhu provozu zdroje). V případě tohoto zdroje 
se pohybuje roční příspěvek v 1. roce provozu zdroje na hodnotě 1 336 tis. Kč/rok, což za celou dobu 
provozu představuje 77 744 tis. Kč. Pokud by tuto částku nemohlo hradit město Praha, bylo by možné 
přenést tuto zátěž na odběratele elektrické energie na území Prahy. Tedy na všechny připojené odběry 
do sítě PREdistribuce, a. s. Takové řešení by znamenalo roční zátěž koncových odběratelů ve výši  
1,94 Kč/rok.
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Obrázek 15 - Západ slunce nad výtopnou Třeboradice; 2014 Štěpán Kohout ©
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Přílohy 
Výsledky VARIANTA II 
celková investice do EZT            1 294 494 Kč  
Investiční náklady - technologie            1 206 194 Kč  
Investiční náklady - stavba                  60 700 Kč  
projekční a inženýrská činnost                  27 600 Kč  
Tabulka 29 – VARIANTA II – celková investice do projektu VARIANTA II 
odpisová skupina 2 - 5 let                  2 700 Kč  
odpisová skupina 3 - 10 let             130 900 Kč  
odpisová skupina 4 - 20 let          1 080 494 Kč  
odpisová skupina 5 - 30 let                52 800 Kč  
celkem          1 266 894 Kč  
Tabulka 30 - VARIANTA II –  Členění investičních nákladů do odpisových skupin (tis. Kč) 
odpisová skupina suma (tis. Kč) doba odpisů (let) koef. 1. rok koef. n+1 
2                    2 700 Kč  5 5 6 
3                130 900 Kč  10 10 11 
4            1 080 494 Kč  20 20 21 
5                  52 800 Kč  30 30 31 
Tabulka 31 - VARIANTA II –  Odpisové skupiny a koeficienty pro výpočet odpisů 
Investiční náklady - technologie            1 206 194 Kč  
GE LM6000 PG            1 029 394 Kč  
přivaděč plynu                    3 000 Kč  
kompresní stanice ZP                  28 500 Kč  
hospodářství bioetanolu                           -   Kč  
potrubí T, uzavíratelné                    2 000 Kč  
komín                    9 000 Kč  
vodní hospodářství                        400 Kč  
trafo 11,5/0,4 kV a 22/0,4 kV                  10 000 Kč  
trafo 11,5//110 kV                  22 000 Kč  
elektrozařízení a rozvodny                  48 000 Kč  
měření, regulace a ŘS                  32 000 Kč  
nouzový dieselagregátor                  18 500 Kč  
kompresorová stanice vzduchu                    2 200 Kč  
emisní monitorovací systém                    1 200 Kč  
Tabulka 32 - VARIANTA II –  Podrobné členění investic – tecnologie (tis. Kč) 
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Investiční náklady - stavba                  60 700 Kč  
příprava území                    5 000 Kč  
přípojka ZP                    1 000 Kč  
stanice měření ZP                    1 000 Kč  
základy pro turbínu                    6 000 Kč  
základy komínu                    2 700 Kč  
BA a elektrorozvodna                  31 500 Kč  
základy vzduchových chladičů                        600 Kč  
základy trafa 11,5/110 kV                    3 000 Kč  
kabelové kanály                    3 000 Kč  
horkovodní kanál                        300 Kč  
základy nádrží bioetanolu, ČS                           -   Kč  
jímky                        200 Kč  
vodovodní přípojka                        200 Kč  
požární systém                        400 Kč  
kanalizace                    1 000 Kč  
osvětlení a uzemnění                    1 500 Kč  
vnitřní komunikace, zkrášlení okolí                    3 300 Kč  
Tabulka 33 - VARIANTA II – Podrobné členění investic – stavba (tis. Kč) 
provozní hmoty a certifikace PS                  12 000 Kč  
olej turbína                    1 900 Kč  
nafta, bioetanol                        100 Kč  
připojení k ES                    7 000 Kč  
certifikace PS                    3 000 Kč  
Tabulka 34 - VARIANTA II – Náklady na provozní kapaliny a certifikace PpS v 1. roce (tis. Kč) 
 jednotky 
VARIANTA I 
Trent 60 
VARIANTA II 
LM6000 - PG 
VARIANTA III 
LM6000 - PF 
plyn bioetanol 
svorkový výkon kW 54000 52784 43101 43140 
měrná spotřeba tepla kJ/kWh 8300 7898 8682 8890 
tepelná účinnost % 43% 43% 42% 41% 
množství spalin kg/s 135,8 140,6 125,2 126,4 
teplota spalin na výstupu °C 465 470 453,7 451,6 
množství paliva kg/h 10081 10355 7692 14683 
Tabulka 35 - VARIANTA II – vstupní údaje pro roční energetickou bilanci 
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dny provozu d                        355                            355                            355     
hodiny provozu h                        200                            280                            360     
výroba el. energie MWh                  10 557                      14 780                      19 002     
VS MWh                        126                            176                            227     
dodávka el. do sítě  MWh                  10 431                      14 603                      18 775     
spotřeba paliva 
kg             1 820 613                 2 548 858                 3 277 103     
m3             2 287 236                 3 202 130                 4 117 025     
MWh                  24 130                      33 782                      43 435     
GJ                  86 869                    121 617                    156 365     
rezervační max m3/d                274 468                    274 468                    274 468     
spotřeba plynu MWh                  24 130                      33 782                      43 435     
spotřeba bioetanolu t                           -                                 -                                 -       
účinnost % 43,2% 43,2% 43,2% 
Tabulka 36 - VARIANTA II – roční energetická bilance pro VARIANTA II 
doba provozu h 200 280 360 
palivo                          36 624                51 923                     69 122     
ZP tis. Kč                         36 457                51 690                     68 822     
bioetanol tis. Kč                                  -                           -                                -       
VS tis. Kč                               167                      233                           300     
provozní hmoty     
olej tis. Kč                               380                      426                           547     
voda tis. Kč                                    4                          4                                4     
ostatní provozní hmoty tis. Kč                               100                      100                           100     
opravy a údržba tis. Kč                         12 062                13 509                     17 369     
mzdové náklady tis. Kč                            8 000                  8 000                        8 000     
pojištění tis. Kč                         12 945                12 945                     12 945     
náklady celkem tis. Kč                         70 114                86 907                   108 087     
Tabulka 37 - VARIANTA II – roční provozní náklady 
doba provozu h/r 200 280 360 
doba poskytnutí zál. výkonu h/r                            8 520                  8 520                        8 520     
dodávka do sítě MWh/r                         10 431                14 603                     18 775     
výnos za záložní výkon tis. Kč                       158 751              158 751                   158 751     
prodej regulační energie tis. Kč                         24 512                34 317                     44 122     
výnos celkem tis. Kč                       183 263              193 068                   202 873     
Tabulka 38 - roční provozní výnosy 
doba provozu h/r                               200                      280                           360     
roční CF tis. Kč                       113 149              106 162                     94 786     
Tabulka 39 - VARIANTA II – roční provozní CF 
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rok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
investice -27600 -1266894            
provozní náklady celkem 0 -3000 -169961 -216111 -209273 -202458 -195666 -188899 -182346 -175818 -169316 -162840 -156391 
palivo   -51690 -52672 -53673 -54693 -55732 -56791 -57870 -58969 -60090 -61231 -62395 
VS   -233 -238 -244 -249 -254 -260 -266 -272 -278 -284 -290 
olej   -426 -435 -445 -454 -464 -475 -485 -496 -507 -518 -529 
voda   -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 
ostatní provozní hmoty   -100 -102 -104 -106 -108 -110 -113 -115 -117 -120 -122 
opravy a údržba   -13509 -13509 -13509 -13509 -13509 -13509 -13509 -13509 -13509 -13509 -13509 
mzdové náklady   -8000 -8176 -8356 -8540 -8728 -8920 -9116 -9316 -9521 -9731 -9945 
pojištění   -12945 -12945 -12945 -12945 -12945 -12945 -12945 -12945 -12945 -12945 -12945 
certifikace  -3000            
připojení k síti   -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 
odpisy   -82775 -127750 -119714 -111678 -103642 -95606 -87759 -79912 -72065 -64218 -56371 
provozní výnosy celkem 0 0 193068 195964 198904 201887 204916 207989 211109 214276 217490 220752 224064 
poplatek za zálohu   158751 161132 163549 166003 168493 171020 173585 176189 178832 181514 184237 
dodaná el. energie    34317 34832 35355 35885 36423 36970 37524 38087 38658 39238 39827 
krytí schodku projektu   1336 1430 1530 1637 1752 1874 2005 2146 2296 2457 2629 
EBT -27600 -3000 23107 -20147 -10369 -570 9249 19090 28763 38458 48174 57912 67673 
EAT -27600 -3000 18486 -20147 -10369 -570 7399 15272 23010 30766 38539 46330 54138 
CF -27600 -1269894 102877 109313 111155 113025 113073 113032 113055 113104 113181 113285 113419 
DCF -27600 -1186816 88689 88065 83632 79418 74178 69224 64632 60354 56368 52654 49192 
Tabulka 40 - VARIANTA II – Roční hospodářské výsledky I 
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rok 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 
investice              
provozní náklady celkem -152296 -148228 -157699 -140180 -136199 -132249 -128329 -124440 -120583 -116759 -118370 -120015 -121694 
palivo -63580 -64788 -66019 -67274 -68552 -69854 -71182 -72534 -73912 -75317 -76748 -78206 -79692 
VS -296 -303 -309 -316 -323 -330 -338 -345 -353 -360 -368 -376 -385 
olej -541 -553 -565 -577 -590 -603 -616 -630 -644 -658 -672 -687 -702 
voda -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -6 
ostatní provozní hmoty -124 -127 -129 -132 -135 -137 -140 -143 -146 -149 -152 -155 -158 
opravy a údržba -13509 -13509 -27019 -13509 -13509 -13509 -13509 -13509 -13509 -13509 -13509 -13509 -13509 
mzdové náklady -10164 -10387 -10616 -10849 -11088 -11332 -11581 -11836 -12096 -12363 -12635 -12912 -13197 
pojištění -12945 -12945 -12945 -12945 -12945 -12945 -12945 -12945 -12945 -12945 -12945 -12945 -12945 
certifikace              
připojení k síti -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 
odpisy -50852 -45332 -39812 -34292 -28772 -23253 -17733 -12213 -6693 -1173 -1056 -939 -821 
provozní výnosy celkem 227425 230836 234299 237813 241380 245001 248676 252406 256192 260035 263936 267895 271913 
poplatek za zálohu 187001 189806 192653 195543 198476 201453 204475 207542 210655 213815 217022 220277 223581 
dodaná el. energie  40424 41030 41646 42271 42905 43548 44201 44864 45537 46220 46914 47617 48332 
krytí schodku projektu 2813 3010 3220 3446 3687 3945 4221 4517 4833 5171 5533 5921 6335 
EBT 75129 82608 76600 97633 105181 112752 120347 127966 135609 143276 145566 147880 150219 
EAT 60103 66086 61280 78107 84145 90202 96278 102373 108487 114621 116453 118304 120175 
CF 114048 114708 104592 116125 116884 117680 118512 119383 120293 121246 123322 125443 127612 
DCF 46158 43318 36742 38168 35835 33650 31602 29684 27885 26200 24847 23563 22345 
Tabulka 41 - VARIANTA II – Roční hospodářské výsledky II
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Výsledky VARIANTA III 
celková investice do EZT            1 088 124 Kč  
Investiční náklady - technologie            1 000 024 Kč  
Investiční náklady - stavba                  60 500 Kč  
projekční a inženýrská činnost                  27 600 Kč  
Tabulka 42 - VARIANTA III – celková investice do projektu VARIANTA II 
odpisová skupina 2 - 5 let                  2 700 Kč  
odpisová skupina 3 - 10 let             130 900 Kč  
odpisová skupina 4 - 20 let             873 924 Kč  
odpisová skupina 5 - 30 let                53 000 Kč  
celkem          1 060 524 Kč  
Tabulka 43 - VARIANTA III – Členění investičních nákladů do odpisových skupin (tis. Kč) 
odpisová skupina suma (tis. Kč) doba odpisů (let) koef. 1. rok koef. n+1 
2                    2 700 Kč  5 5 6 
3                130 900 Kč  10 10 11 
4                873 924 Kč  20 20 21 
5                  53 000 Kč  30 30 31 
Tabulka 44 - VARIANTA III – Odpisové skupiny a koeficienty pro výpočet odpisů 
Investiční náklady - technologie            1 000 024 Kč  
GE LM6000 PF                814 824 Kč  
přivaděč plynu                    3 000 Kč  
kompresní stanice ZP                  28 500 Kč  
hospodářství bioetanolu                    8 400 Kč  
potrubí T, uzavíratelné                    2 000 Kč  
komín                    9 000 Kč  
vodní hospodářství                        400 Kč  
trafo 11,5/0,4 kV a 22/0,4 kV                  10 000 Kč  
trafo 11,5//110 kV                  22 000 Kč  
elektrozařízení a rozvodny                  48 000 Kč  
měření, regulace a ŘS                  32 000 Kč  
nouzový dieselagregátor                  18 500 Kč  
kompresorová stanice vzduchu                    2 200 Kč  
emisní monitorovací systém                    1 200 Kč  
Tabulka 45 - VARIANTA III – Podrobné členění investic – tecnologie (tis. Kč) 
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Investiční náklady - stavba                  60 500 Kč  
příprava území                    4 600 Kč  
přípojka ZP                    1 000 Kč  
stanice měření ZP                    1 000 Kč  
základy pro turbínu                    5 200 Kč  
základy komínu                    2 500 Kč  
BA a elektrorozvodna                  31 500 Kč  
základy vzduchových chladičů                        400 Kč  
základy trafa 11,5/110 kV                    3 000 Kč  
kabelové kanály                    3 000 Kč  
horkovodní kanál                        300 Kč  
základy nádrží bioetanolu, ČS                    1 400 Kč  
jímky                        200 Kč  
vodovodní přípojka                        200 Kč  
požární systém                        400 Kč  
kanalizace                    1 000 Kč  
osvětlení a uzemnění                    1 500 Kč  
vnitřní komunikace, zkrášlení okolí                    3 300 Kč  
Tabulka 46 - VARIANTA III – Podrobné členění investic – stavba (tis. Kč) 
provozní hmoty a certifikace PS                  12 720 Kč  
olej turbína                    1 900 Kč  
nafta, bioetanol                        820 Kč  
připojení k ES                    7 000 Kč  
certifikace PS                    3 000 Kč  
Tabulka 47 - VARIANTA III – Náklady na provozní kapaliny a certifikace PpS v 1. roce (tis. Kč) 
 jednotky 
VARIANTA I 
Trent 60 
VARIANTA II 
LM6000 - PG 
VARIANTA III 
LM6000 - PF 
plyn bioetanol 
svorkový výkon kW 54000 52784 43101 43140 
měrná spotřeba tepla kJ/kWh 8300 7898 8682 8890 
tepelná účinnost % 43% 43% 42% 41% 
množství spalin kg/s 135,8 140,6 125,2 126,4 
teplota spalin na výstupu °C 465 470 453,7 451,6 
množství paliva kg/h 10081 10355 7692 14683 
Tabulka 48 - VARIANTA III – vstupní údaje pro roční energetickou bilanci 
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dny provozu d                        355                            355                            355     
hodiny provozu h                        200                            280                            360     
výroba el. energie MWh                     8 620                      12 068                      15 516     
VS MWh                        126                            176                            227     
dodávka el. do sítě  MWh                     8 494                      11 892                      15 290     
spotřeba paliva 
kg             1 538 400                 2 153 760                 2 769 120     
m3             1 932 692                 2 705 769                 3 478 845     
MWh                  20 390                      28 546                      36 702     
GJ                  73 404                    102 765                    132 127     
rezervační max m3/d                  19 327                      19 327                      19 327     
spotřeba plynu MWh                  20 186                      28 260                      36 335     
spotřeba bioetanolu t                          27                              38                              49     
účinnost % 41,5% 41,5% 41,5% 
Tabulka 49 - VARIANTA III – roční energetická bilance pro VARIANTA III 
doba provozu h 200 280 360 
palivo                          26 688                39 739                     54 378     
ZP tis. Kč                         25 918                38 661                     52 993     
bioetanol tis. Kč                               603                      844                        1 085     
VS tis. Kč                               167                      233                           300     
provozní hmoty     
olej tis. Kč                               380                      426                           547     
voda tis. Kč                                    4                          4                                4     
ostatní provozní hmoty tis. Kč                               136                      136                           136     
opravy a údržba tis. Kč                         10 000                11 200                     14 400     
mzdové náklady tis. Kč                            8 000                  8 000                        8 000     
pojištění tis. Kč                         10 881                10 881                     10 881     
náklady celkem tis. Kč                         56 089                70 385                     88 347     
Tabulka 50 - VARIANTA III – roční provozní náklady 
doba provozu h/r 200 280 360 
doba poskytnutí zál. výkonu h/r                            8 520                  8 520                        8 520     
dodávka do sítě MWh/r                            8 494                11 892                     15 290     
výnos za záložní výkon tis. Kč                       129 629              129 629                   129 629     
prodej regulační energie tis. Kč                         19 961                27 946                     35 930     
výnos celkem tis. Kč                       149 590              157 575                   165 559     
Tabulka 51 - VARIANTA III – roční provozní výnosy 
doba provozu h/r                               200                      280                           360     
roční CF tis. Kč                         93 501                87 189                     77 212     
Tabulka 52 - VARIANTA III – roční provozní CF 
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rok 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
investice -27600 -1060524            
provozní náklady celkem 0 -3000 -143118 -179748 -173708 -167687 -161685 -155702 -149929 -144176 -138444 -132733 -127044 
palivo   -39505 -40257 -41023 -41803 -42598 -43408 -44234 -45075 -45933 -46807 -47697 
VS   -233 -238 -244 -249 -254 -260 -266 -272 -278 -284 -290 
olej   -426 -435 -445 -454 -464 -475 -485 -496 -507 -518 -529 
voda   -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 
ostatní provozní hmoty   -136 -139 -141 -144 -147 -150 -153 -156 -159 -163 -166 
opravy a údržba   -11200 -11200 -11200 -11200 -11200 -11200 -11200 -11200 -11200 -11200 -11200 
mzdové náklady   -8000 -8176 -8356 -8540 -8728 -8920 -9116 -9316 -9521 -9731 -9945 
pojištění   -10881 -10881 -10881 -10881 -10881 -10881 -10881 -10881 -10881 -10881 -10881 
certifikace  -3000            
připojení k síti   -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 
odpisy   -72453 -108138 -101135 -94131 -87128 -80124 -73310 -66495 -59681 -52866 -46052 
provozní výnosy celkem 0 0 157575 159938 162337 164773 167244 169753 172299 174884 177507 180169 182872 
poplatek za zálohu   129629 131573 133547 135550 137583 139647 141742 143868 146026 148216 150440 
dodaná el. energie   27946 28365 28791 29222 29661 30106 30557 31016 31481 31953 32432 
krytí schodku projektu   2156 2307 2468 2641 2826 3023 3235 3462 3704 3963 4241 
EBT -27600 -3000 14456 -19810 -11371 -2914 5559 14050 22370 30707 39063 47436 55828 
EAT -27600 -3000 11565 -19810 -11371 -2914 4447 11240 17896 24566 31250 37949 44662 
CF -27600 -1063524 86454 90915 92512 94138 94681 94668 94721 94803 94915 95058 95234 
DCF -27600 -993948 73629 72331 68694 65236 61207 57072 53246 49684 46367 43279 40402 
Tabulka 53 - VARIANTA III – Roční hospodářské výsledky I 
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rok 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 
investice              
provozní náklady celkem -123704 -120387 -128293 -113822 -110574 -107352 -104154 -100981 -97835 -94714 -95991 -97294 -98626 
palivo -48604 -49529 -50471 -51431 -52409 -53406 -54422 -55457 -56512 -57587 -58682 -59799 -60936 
VS -296 -303 -309 -316 -323 -330 -338 -345 -353 -360 -368 -376 -385 
olej -541 -553 -565 -577 -590 -603 -616 -630 -644 -658 -672 -687 -702 
voda -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -6 
ostatní provozní hmoty -169 -172 -176 -179 -183 -187 -190 -194 -198 -202 -206 -210 -214 
opravy a údržba -11200 -11200 -22401 -11200 -11200 -11200 -11200 -11200 -11200 -11200 -11200 -11200 -11200 
mzdové náklady -10164 -10387 -10616 -10849 -11088 -11332 -11581 -11836 -12096 -12363 -12635 -12912 -13197 
pojištění -10881 -10881 -10881 -10881 -10881 -10881 -10881 -10881 -10881 -10881 -10881 -10881 -10881 
certifikace              
připojení k síti -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 
odpisy -41564 -37077 -32590 -28102 -23615 -19127 -14640 -10153 -5665 -1178 -1060 -942 -824 
provozní výnosy celkem 185615 188399 191225 194094 197005 199960 202959 206004 209094 212230 215414 218645 221925 
poplatek za zálohu 152696 154987 157311 159671 162066 164497 166965 169469 172011 174591 177210 179868 182566 
dodaná el. energie 32919 33413 33914 34423 34939 35463 35995 36535 37083 37639 38204 38777 39358 
krytí schodku projektu 4537 4855 5195 5558 5948 6364 6809 7286 7796 8342 8926 9551 10219 
EBT 61911 68012 62932 80272 86431 92608 98806 105022 111259 117516 119423 121351 123299 
EAT 49529 54410 50346 64218 69144 74087 79044 84018 89007 94013 95539 97081 98639 
CF 95910 96622 88410 98158 98987 99858 100774 101737 102749 103812 105804 107854 109963 
DCF 37917 35589 30161 31367 29454 27662 25982 24408 22932 21549 20436 19380 18378 
Tabulka 54 - VARIANTA III – Roční hospodářské výsledky II
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Srovnání citlivostních analýz 
Tabulky všech citlivostních analýz, srovnávající výši příspěvku v 1. roce všech variant projektu.
 VARIANTA I VARIANTA II VARIANTA III 
0,0% 0 0 0 
1,2% 0 0 0 
2,3% 0 0 0 
3,5% 0 0 0 
4,6% 0 0 0 
5,8% 0 0 0 
7,0% 3189 1336 2156 
8,1% 8666 6665 6552 
9,3% 13645 11508 10548 
10,4% 18038 15777 14073 
11,6% 21942 19570 17206 
12,8% 25437 22962 20011 
14,0% 28794 26219 22705 
Tabulka 55 - Změna diskontní míry (tis. Kč/rok) 
 VARIANTA I VARIANTA II VARIANTA III 
0,00% 0 0 0 
0,30% 0 0 0 
0,60% 415 0 112 
0,90% 1016 0 555 
1,20% 1639 0 1014 
1,50% 2287 448 1491 
1,90% 3189 1336 2156 
2,10% 3658 1798 2501 
2,40% 4384 2513 3036 
2,70% 5138 3255 3591 
3,00% 5922 4028 4169 
3,30% 6737 4830 4769 
3,80% 8169 6240 5823 
Tabulka 56 - Změna ceny zemního plynu (tis. Kč/rok) 
 VARIANTA I VARIANTA II VARIANTA III 
0,00% 12522 10436 9599 
0,25% 11078 9032 8447 
0,50% 9590 7587 7260 
0,75% 8060 6097 6043 
1,00% 6487 4560 4788 
1,25% 4864 2973 3492 
1,50% 3189 1336 2156 
1,75% 1461 0 776 
2,00% 0 0 0 
2,25% 0 0 0 
2,50% 0 0 0 
2,75% 0 0 0 
3,00% 0 0 0 
Tabulka 57 - Změna ceny za zálohu (tis. Kč/rok) 
 VARIANTA I VARIANTA II VARIANTA III 
0,00 0 0 0 
46,67 0 0 0 
93,33 0 0 0 
140,00 0 0 0 
186,66 0 0 0 
233,33 261 0 0 
280,00 3189 1336 2156 
326,66 6468 4536 4971 
373,33 10121 8096 8099 
419,99 14153 12025 11574 
466,66 18644 16390 15396 
513,33 23538 21172 19555 
560,00 28850 26363 24065 
Tabulka 58 - Změna doby provozu v rámci roku (tis. 
Kč/rok) 
 VARIANTA I VARIANTA II VARIANTA III 
277,40 21059 18711 16412 
292,00 17597 15343 13658 
306,60 14163 12016 10925 
321,20 10810 8759 8230 
335,80 7500 5528 5591 
350,40 4217 2341 2976 
355,00 3189 1336 2156 
356,67 2817 974 1859 
358,33 2445 615 1561 
360,00 2073 257 1264 
361,67 1700 0 967 
363,33 1328 0 672 
365,00 958 0 379 
Tabulka 59 - Změna prům. doby (dny/rok) poskytnutí 
MZ15+ (tis. Kč/rok)
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Graf 8 - Srovnání projektů, citlivostní analýza změny diskontní míry (NPV) 
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Graf 9 - Srovnání projektů, citlivostní analýza změny ceny zemního plynu (NPV) 
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Graf 10 - Srovnání projektů, citlivostní analýza změny ceny zemního plynu (IRR) 
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Graf 11 - Srovnání projektů, citlivostní analýza změny ceny za zálohu (NPV) 
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Graf 12 - Srovnání projektů, citlivostní analýza změny ceny za zálohu (IRR) 
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Graf 13 - Srovnání projektů, citlivostní analýza změny doby provozu v rámci jednoho roku (NPV) 
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Graf 14 - Srovnání projektů, citlivostní analýza změny doby provozu v rámci jednoho roku (IRR) 
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Graf 15 - Srovnání projektů, citlivostní analýza změny průměrné doby připravenosti v roce (NPV) 
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Graf 16 - Srovnání projektů, citlivostní analýza změny průměrné doby připravenosti v roce (IRR)
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Náklady na blackout v Praze 
Zde uvádím kalkulaci nákladů na blackout, která byla provedena pomocí webové aplikace 
www.blackout-simulator.com, která byla vyvinuta organizací Energie Institut an der Johannes Kepler 
Universität Linz. V aplikaci je možné nastavit region, který je blackoutem postižen, datum a čas, kdy 
k události došlo a délku blackoutu. Na základě zadaného scénáře aplikace spočte hodnotu nedodávky a 
na jejím základě určí celkové náklady na blackout. Scénář, ke kterému patří protokol, který uvádím 
níže, byl následující. Blackout se uskutečnil dne 5. 5. 2014 v 0:00 a trval 24 hodin. Veškeré ceny jsou 
vyjádřeny pomocí EUR a jsou uvedeny v tisících. Cena za nedodanou kWh byla určena na 4,60 €. 
Celkové náklady na takový blackout by byly, podle výpočtu aplikace, ve výši 140,57 tis. EUR, což při 
devizových kurzech ke dni 1. 5. 2014 představuje částku 3 859,34 tis. Kč. Jenom zmíním, že celková 
investice do záložního zdroje je 1 294 tis. Kč. Zdroj by měl výkon 52 MW, to znamená, že při ceně 
126,3 Kč/kWh, by zdroj uspořil při 24hodinovém blackoutu náklady ve výši 156,6 tis. Kč. Protokol je 
uveden na dalších stránkách.  
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